

Programme 2014-2016

Jura-Afrique Bénin

Rapport annuel d'activité de Jura-Afrique Bénin



Période couverte : de Janvier à Décembre 2016

De : Maliki AGNORO, Directeur Exécutif JAB

Destinataires : Jura-Afrique, newTree, Iles de Paix/ DGD, Ambassade de France

Responsables de volets :

KOUNKPAGA Lucencia, Responsable volet promotion de la femme rurale

MANDO Tchando, Responsable du volet formation professionnelle et insertion des jeunes

M'BORINATI N. Kouagou, Responsable du volet Réhabilitation des cours d'eau

BADAROU A. Imayath, Assistante de Projet PARSA-CMB

Yokossi Dieudonné, Responsable du volet veille citoyenne et promotion du développement local

15 Janvier 2016

Table des matières

I.GENERALITES

II.MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES ET RESULTATS OBTENUS

2.1. PROMOTION DE LA FEMME RURALE DANS LA COMMUNE DE TANGUIETA

- 2.1.1. Les revenus économiques des femmes sont améliorés
- 2.1.2. Promotion du statut de la femme rurale

2.2. FORMATION PROFESSIONNELLE ET INSERTION DES JEUNES EN ENTREPRENARIAT AGRICOLE

- 2.2.1. Renforcement des capacités des jeunes au sein de JAB pour entreprendre et conduire une unité de production avicole
- 2.2.2. Rentabiliser le Centre avicole de JAB

2.3. RÉHABILITATION DES COURS D'EAU ET BONNE GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE

- 2.3.2. Les AGR respectueuses de l'environnement sont promues et vulgarisées à travers les activités de reboisement
- 2.3.3 - L'engagement de Jura-Afrique Bénin dans les actions de réhabilitation des cours d'eau à travers le reboisement s'est renforcé

2.4. VOLET AGR DU PROGRAMME D'AMÉLIORATION DU REVENU ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DES COMMUNES DE COBLY, MATERI ET BOUKOMBE

- 2.4.1 Le niveau de participation des femmes à l'animation de la vie communautaire s'est accru
 - 2.4.1.1 Sensibiliser les populations, autorités locales et leaders d'opinion sur rôle l'importance de la femme dans l'animation de la vie communautaire
 - 2.4.1.2 Sensibiliser / Inciter les femmes à prendre part à l'animation de la vie communale
- 2.4.2 : Les capacités techniques des femmes dans la pratique des AGR sont renforcées
 - 321 Identifier et promouvoir des AGR porteuses et financièrement rentables
 - 2.4.2.2 Renforcer les capacités techniques des femmes bénéficiaires
- 2.4.3 Les capacités organisationnelles des groupements féminins sont renforcées
 - 2.4.3.1 Renforcement des capacités institutionnelles des Groupements féminins
 - 2.4.3.2 Renforcement de capacités des groupements féminins (15 GF par commune)
- 2.4.4 Les capacités financières et de gestion des femmes bénéficiaires du projet sont renforcées
 - 2.4.4.1 Renforcer les capacités de gestion des femmes bénéficiaires
 - 2.4.4.2 Renforcer les capacités financières des femmes bénéficiaires
 - 2.4.4.3 Favoriser la collaboration et l'échange d'expérience entre GF
 - 2.4.4.4 Consolidation des acquis du projet AGR
 - 2.4.4.5 Problèmes, questions, analyses ou autres points de fond à signaler
 - 2.4.4.6 Une réalisation à mettre en exergue

2.5. PROJET VEILLE CITOYENNE AUTOUR DE LA VISION DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE LA COMMUNE DE TANGUIETA AU NORD-OUEST DU BENIN

- 2.5.1.1-Lancement du projet
- 2.5.1.3- Organisation de séances d'information grand public sur le projet.
- 2.5.1.4-Mettre en place un espace media (tribune libre) sur la vision et les actions de développement de Tanguiéta en français et en langues locales
- 2.5.1.5- Organiser 6 sessions de formation de 20 personnes chacune sur les thématiques liées à l'élaboration et la mise en œuvre du PDC, de l'éducation civique à la participation citoyenne au développement local ; les changements climatiques et la sécurité alimentaire.
- 2.5.1.6- Réaliser un panneau d'information sur la vision dans chacun des 5 arrondissements.
- 2.5.2.1- Amener la CPC de Tanguiéta à réaliser des séances de plaidoyer et de veille citoyenne.

2.5.2.2- Réaliser une enquête d'opinion sur l'état de mise en œuvre de la 2ème génération du PDC de Tanguiéta.

2.5.2.3- Faire un sondage pour identifier des sites touristiques porteurs non pris en compte dans le PDC.

2.5.3.1- Actualiser le répertoire des offres de services vitaux à l'atteinte de la vision et les acteurs associés.

2.5.3.2 - Encourager la participation à la tribune libre par la distribution des T-shirts griffés « Tanguiéta, première destination touristique du Bénin, j'y participe » aux meilleurs intervenants.

2.5.3.3 - Séances trimestrielles de travail du comité de pilotage

III. CONCLUSION

LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS

AG : Assemblée Générale

AGR : Activité Génératrice de Revenu

AIDR : Alliance Internationale de Développement et de Recherche

CLCAM : Caisse Locale de Crédit Agricole et Mutuelle

CPC : Cellule de Participation Citoyenne

CENAGREF : Centre National de Gestion des Ressources de Faune

DE : Directeur Exécutif

FASCS : Fonds d'Appui aux Société Civiles du Sud

IDP : Iles de Paix

JAB : Jura-Afrique Bénin

JAS : Jura-Afrique Suisse

JPO : Journée Porte Ouverte de service public

ME : Monitrices Endogènes

ONG : Organisation de la Société Civile

PDC : Plan de Développement communal

PARSA-CMB : Programme d'Amélioration du Revenu et de la Sécurité Alimentaire des familles de Cobly, Matéri et Boukombé

TDR : Termes de Références

SCDA : Service communal de Développement Agricole

1. GENERALITES

1.1. CHANGEMENTS DANS LE CONTEXTE DES PROJETS

La troisième et dernière année de mise en œuvre des projets de Jura-Afrique Bénin a été très fructueuse et marquée principalement par plusieurs événements:

- au premier trimestriel de l'année, par l'élection présidentielle de 2016 au Bénin et, la visite de la mission d'évaluation et de planification des activités de 2016 commanditée par nos partenaires (Jura-Afrique et newTree). Il y a eu aussi l'appui de la volontaire française Marianne Coste pour améliorer notre visibilité;
- au second trimestre de l'année, l'appui des Iles de Paix pour la réalisation du plan stratégique de JAB (avec l'aide d'un consultant) qui a marqué un pas géant de l'association dans sa quête quotidienne de mieux faire pour apporter des appuis utiles et nécessaires à l'épanouissement de ses bénéficiaires. Nous avons aussi reçu l'accueil d'une trentaine de stagiaires des lycées agricoles du Bénin qui ont passé avec notre équipe un mois dans nos différents projets ;
- Au troisième trimestre, par l'installation de la période pluviale qui marque la faible disponibilité des bénéficiaires à prendre part aux actions des projets et l'inaccessibilité des pistes de désertes rurales. Nous avons également reçu la visite de deux volontaires ; l'une australienne Selena NG et l'autre français, Julien COUROUX qui ont respectivement travaillé sur l'opérationnalisation de notre plan stratégique et la proposition de plan de valorisation de nos sites touristiques. En outre, un consultant Suisse de l'ONG GRAD, a aussi visité nos projets pour discuter des futurs appuis à notre personnel. Toujours dans ce trimestre, Jura-Afrique Bénin a été admis comme membre associé au sein de la plateforme nationale de « l'Alliance internationale de Développement et de Recherche (AIDR) » ;
- Au dernier trimestre par le passage de la mission d'évaluation du programme 2014-2016 de JAB conduite par mesdames Paule Elise HENRY, Sociologue, spécialiste genre et Christiane TOE, Ingénieur d'élevage, spécialiste genre mandatée par les ONG internationales Jura Afrique Suisse et newTree. Leur séjour a été des moments d'échanges d'expériences, d'analyse du chemin parcouru et d'ouverture vers de futurs horizons. Le dernier trimestre de l'année a connu aussi l'actualisation de notre manuel de procédure avec l'appui du consultant OSSINE BOKO Robert.

1.2. CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS

L'équipe de JAB s'est beaucoup focalisée au premier trimestre à la finalisation des activités de 2015 et surtout la planification de 2016.

Pour le compte du trimestre 2, elle s'est plutôt focalisée à la mise en œuvre et au respect de ladite planification.

Quant au trimestre 3, en raison de l'installation des grandes pluies, il y a eu plus de suivi avec un congé administratif de toute l'équipe observé au mois d'Août.

Enfin, le dernier trimestre a été plutôt une phase de finalisation des activités non réalisées, de mise en place de dispositif de sortie de programme et de consolidation des acquis.

1.3. COMMUNICATION

Au cours du premier trimestre 2016, Jura-Afrique Bénin a accueilli une stagiaire française du nom de Marianne Coste qui nous a appuyé dans la réalisation et la publication sur internet (Google, facebook) des cartes des zones d'intervention des projets de JAB.

De plus, dans le cadre du projet de veille citoyenne en collaboration avec l'Ambassade de France, Jura-Afrique Bénin a engagé en décembre 2015 un partenariat d'un an avec la radio rurale locale de Tanguiéta pour l'animation d'une tribune libre sur les actions de développement de Tanguiéta. Cet espace d'échanges a renforcé nos actions de communication sur nos projets jusqu'en décembre 2016.

En outre, nous avons accueilli la visite de Benoît LECOMTE de l'ONG Franco-suisse GRAD au troisième trimestre, qui a renforcé notre visibilité auprès de son auditoire en publiant des posts sur facebook relatifs à nos projets et a promis d'exposer en Europe nos fiches techniques qu'il a acquis lors de son passage.

Aussi, notre association a intégré la plate forme de l'AIDR qui a contribué à la visibilité des structures membres au cours de ses actions à travers l'exhibition des logos et projets des membres.

De plus, à travers son journal « Nouvelles des Aires protégées d'Afrique (NAPA) » l'UICN PAPACO dans sa 100^{ème} lettre NAPA, à la page 5 a accordé une bonne mention aux actions de Jura-Afrique Bénin dans la région à travers son article intitulé "assurer la relève pour garantir un environnement mieux protégé dans l'avenir".

Enfin, Nous avons entretenu notre présence dans les publications du partenaire IDP en Belgique et le trimestriel d'information de Jura-Afrique à travers les articles sur le niveau de réalisation de notre programme 2014-2016 qui contribuent à rassurer nos partenaires de nos résultats et entretenir notre visibilité dans le monde.

1.4. DIFFICULTES RENCONTREES

L'une des difficultés rencontrées chaque année reste le ralentissement de nos interventions entre le second et le troisième trimestre du fait de l'installation des grandes pluies qui mobilisent les cibles aux travaux champêtres et la dégradation des pistes de désertes rurales. A cela s'ajoute la période électorale de 2016 qui a entraîné la faible mobilisation et ou l'indisponibilité des parties prenantes associées à l'exécution et le suivi de nos projets. Aussi, est il noté par endroit des actions d'incivisme par abattage de certains plants mis en terre.

En outre, l'épineux problème de libre circulation de notre véhicule de service hors du département de l'Atacora depuis 2013 a été aussi préjudiciable à la mise en œuvre de certaines activités.

Par ailleurs, le retard dans le lancement de la mission d'évaluation du programme 2014-2016 n'a pas aussi favorisé la prise en compte de toutes les observations issues de ladite mission dans l'élaboration du programme 2017-2019 qui est soumis un peu plus tôt.

1.5. RECHERCHE DE FONDS

Au compte de cette année, JAB a pu mobiliser la contribution financière (sous diverses formes) auprès de ses bénéficiaires et de ses partenaires pour la mise en œuvre des actions de ses projets.

En outre, JAB a soumis près d'une dizaine de projets a divers partenaires dont certains sont en cours d'évaluation et d'autres qui n'ont pas donné une suite favorable. Nous avons intégré plusieurs plateformes et développées de nouvelles compétences et synergies pour des collaborations futures. Nous avons également été rassurés par l'administration locale de son soutien à certains projets phares. Notre implication auprès des structures déconcentrées de l'état et des partenaires techniques et financiers est aussi rassurante.

1.6. INFORMATIONS SPECIFIQUES AUX PARTENAIRES

Au cours de cette année 2016, nous avons enregistré plusieurs missions. Il s'agit notamment de :

- La mission d'audit comptable conduit par M. Facel TOURE, Directeur du cabinet PLUSCO. Elle a permis de réaliser l'audit des comptes de Jura-Afrique Bénin pour l'exercice 2015 ;
- La mission d'évaluation des activités de 2015 conduite par Madame Paule Elise HENRY et commanditée par nos partenaires Jura-Afrique et newTree. Ce fut un moment d'intenses discussions sur les activités réalisées, leur impact sur les bénéficiaires et les difficultés rencontrées. Des conseils sur l'organisation des activités et de l'équipe, la présentation des rapports nous ont été aussi donnée. Cette mission a aussi permis d'actualiser les documents de planification de 2016 (Budget et programme d'activité);
- La finalisation du plan stratégique de JAB au second trimestre, entamé avec l'appui des IDP ;
- L'accueil d'une volontaire française, Marianne COSTE, du 7 au 27 Mars 2016. Au cours de son stage, elle a participé à la mise en œuvre de nos activités. Elle a aussi renforcé l'équipe de Jura-Afrique Bénin sur la maîtrise du logiciel Excel et la réalisation d'une cartographie des zones d'intervention et projet de JAB;
- La finalisation du plan stratégique de JAB au second trimestre, entamé avec l'appui de la DGD au premier trimestre;
- La capitalisation de la méthodologie du club d'écoute par le renforcement des capacités de l'équipe PARSA.

- La visite des volontaires Selena NG (03 du 17 Juillet) et Julien COUROUX (5 au 18 Août) qui ont respectivement travaillé sur l'opérationnalisation de notre plan stratégique et la proposition de plan de valorisation de nos sites touristiques puis l'échange avec le consultant Suisse de l'ONG GRAD, Benoit LECOMTE ;
- la mission d'évaluation du programme 2014-2016 conduite par une équipe de deux consultantes, madame Paule Elise Henry, Sociologue, spécialiste genre et Christiane Toé, Ingénieur d'Elevage et spécialiste en genre du 10 au 17 novembre 2016 ;
- la finalisation du manuel de procédure entamé en décembre 2016.

2. MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES ET RESULTATS OBTENUS

Les activités réalisées au cours de l'année 2016 sont présentées par volets (en lien avec le cadre logique et la planification 2016). Cette rubrique donne une synthèse des grandes réalisations par projet.

2.1. PROMOTION DE LA FEMME RURALE DANS LA COMMUNE DE TANGUIETA

Le volet « promotion de la femme rurale » vise à améliorer les conditions de vie et la position sociale des femmes dans la commune de Tanguiéta. Ledit volet traduit l'attachement de Jura-Afrique Bénin à toutes les questions liées au genre et à l'émancipation de la femme rurale. KOUNKPAGA Lucencia est la responsable chargée de la mise en œuvre des actions du projet.

Le taux de réalisation des activités du projet de Janvier au 31 Décembre 2016 est de 85 %. Les actions ont porté sur :

2.1.1- *Les revenus économiques des femmes sont améliorés*

Animation dans 2 villages : Tondé et Cotiakou

En prélude à la formation des ME, il a été organisé une Assemblée Générale (AG), le 23 Mars 2016 à Tondé, un des quartiers de l'arrondissement central de Tanguiéta, puis à Cotiakou dans la même période. Cette AG a connu la mobilisation de 40 personnes dont 5 hommes. Au cours de celle-ci, les populations ont été sensibilisées sur le contexte de dégradation de l'environnement et de la nécessité de développer des stratégies d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques. Cette AG a permis de choisir aussi les monitrices à former et de parler des foyers trois pierres améliorés.

Formation de 10 nouvelles monitrices endogènes (ME)

A la suite de l'AG, deux sessions de formation sur la construction des foyers trois pierres améliorés modèle newTree de deux jours ont été organisés à l'endroit des dix femmes de Tondé et de sept femmes de Cotiakou en Mai soit une augmentation de 70% de femmes formées par rapport à la prévision. Les bénéficiaires ont été ainsi renforcés sur les normes et techniques de la construction des foyers trois pierres (respect des distances sol-marmite, paroi-marmite, ouverture de la porte, épaisseur de la paroi du foyer, etc.). Elles ont été assistées par l'animatrice pour la construction de 12 foyers améliorés en guise de pratique pour leur permettre de mieux maîtriser la technique afin de poursuivre la construction des foyers améliorés dans les ménages volontaires.

Visite d'échange de 15 monitrices endogènes (10 anciennes et 5 nouvelles) à Ouagadougou pour le suivi et l'entretien des foyers améliorés 3 pierres pendant 5 jours

Une visite d'échange d'expérience a été organisée au second trimestre à Ouagadougou avec l'appui du chargé de programme de newTree et de la responsable chargée de la promotion des foyers améliorés.

L'objectif visé était de :

- Visiter des sites où les F3PA se pratiquent avec beaucoup de succès ;
- Echanger avec les monitrices endogènes actives en matière de construction des F3PA pour s'enquérir de leurs résultats et expériences ;
- Suivre la réalisation technique des F3PA.

Au terme de cette sortie de cinq jours, les 15 monitrices endogènes de nos zones d'intervention (Tanguiéta centre et Cotiakou) ont été beaucoup édifiées et ont pris l'engagement de s'investir pleinement pour l'adoption de ce foyer par tous les ménages de la localité.

Formation des femmes au village par les monitrices endogènes.

A la suite des voyages d'échange, il a été organisé par les monitrices endogènes avec l'appui de l'animatrice de volet, des séances de restitution des formations reçues. Ces séances se sont déroulées en Juillet et ont mobilisé la plupart des membres des GF encadrés. Au total, 150 femmes ont suivi avec grand intérêt les réalités vécues, les techniques de construction des foyers et surtout l'organisation qui est observée. Il s'agit de 50 femmes de Bounta, 40 de Koronkoré, 10 de Cotiacou, et 50 femmes de Tanguiéta. Ces échanges sont suivis de questions réponses et du souhait d'autres femmes à découvrir ces réalités. Les femmes ayant participé à la formation se sont réjouies d'avoir vécu cette expérience inédite et remercie Jura-Afrique Bénin et ses partenaires pour leur avoir permis de vivre des moments aussi intenses de gaieté de toute leur vie et se sont engagées à mieux faire pour mériter la confiance dont elles ont bénéficié. Ces séances s'achevaient avec l'invitation de l'animatrice à l'endroit de toutes les femmes à travailler encore davantage pour bénéficier de ces formations qui ne vont pas s'arrêter en ce bon chemin.

Suivi des activités de transformation et de construction des foyers trois pierres améliorés (F3PA)

Pour ce qui concerne les activités de transformation, les femmes de Bounta, koronkoré, Cotiakou Centre et Tanguiéta ont été très actives au premier semestre avec un ralentissement au troisième trimestre. Les femmes transforment le soja en fromage et le commercialise dans les villages périphériques ou dans leur ménage. Il est aussi noté une difficulté de mouture des matières premières à Bounta et d'approvisionnement en noix de karité de même que l'écoulement du beurre de karité.

Les cahiers d'application installés depuis le premier trimestre pour le calcul du compte d'exploitation sont toujours suivis. Ces cahiers sont installés auprès de trois GF de Bounta et Koronkoré. L'animatrice les a ensuite aidés à réaliser au total 34 comptes d'exploitation. Cette activité a participé à mieux planifier, économiser et à décider du choix et de la période de réalisation des AGR. Les actions de sensibilisation se poursuivent pour améliorer nos résultats.

Pour le compte de l'année, 105 foyers F3PA ont été construits à Cotiakou, Tondé, Tanguiéta, Bounta et koronkoré. Les femmes ont en plus bénéficié de l'entretien des foyers F3PA en période de pluie avec l'appui des femmes ayant bénéficié des visites d'échange sur Ouagadougou.

Appui à la dotation en matériel de transformation

Pour bénéficier de la dotation en matériel, il est prévu une contribution financière des femmes. En effet, pour les femmes formatrices de fromage de soja et beurre de Karité, il faut un apport de 10.000F pour bénéficier d'un appui en matériel de 30.000 FCFA alors que les femmes formatrices du riz doivent déboursier 20.000FCFA pour bénéficier d'un appui en matériel de 60.000FCFA. L'animatrice a pu collecter la contribution de 23 femmes au premier trimestre (soit un montant de 230.000 fcfa) des villages de Bounta et Cotiakou ; ce qui témoigne de l'adhésion de ces dernières à cette initiative entreprise depuis l'année dernière. Mais au total 24 femmes ont ensuite bénéficié chacune d'une marmite et d'une bassine en juin.

Formation de l'animatrice

L'animatrice de JAB a été associée à la formation des monitrices endogènes et de l'équipe technique du PARSA à Matéri. Cette formation s'est déroulée du mercredi 03 au vendredi 05 Août 2016. L'objectif de la formation est d'accompagner les GF dans leur processus de formalisation en coopérative. Ainsi, avec l'appui d'un binôme de consultants, les participants ont été entretenus sur ce que c'est qu'une coopérative, les avantages, la gestion d'une coopérative et les différents organes d'une coopérative.

L'animatrice a bénéficié aussi de l'appui des femmes de Matéri pour échanger sur les techniques de transformation de noix de karité en beurre en Décembre. Cette formation de trois jours a permis d'améliorer les capacités de cette dernière sur l'itinéraire technique de transformation des noix de karité en beurre.

Restitution de la formation au niveau des GF

Après les formations, l'animatrice a restitué la formation au niveau de tous les GF de sa zone d'intervention. Il s'agit de Bounta avec 49 femmes, koronkoré avec 30 femmes, Cotiacou avec 12 femmes et à Tanguiéta avec 43 femmes membres. Après la restitution, les femmes se sont engagées à faire cette transition vers les coopératives car c'est plus bénéfique au vu des avantages, l'assurance et le niveau d'organisation souhaité. Elles ont également échangé leur expérience sur certaines astuces de fabrication de la noix en beurre de karité.

Organiser 3 visites échanges thématiques (foyer améliorés, soja, riz étuvé, beurre de karité) inter groupement de 15 femmes de 2 jours à N'Dahonta, Tanguiéta et Cotiakou

Ces voyages d'échange inter groupement visent à contribuer au renforcement des capacités productives et l'engouement des femmes sur la pratique des AGR identifiées et promues. De façon spécifique, il s'agit de :

- S'informer des sites où les AGR se pratiquent avec beaucoup de succès ;
- Echanger avec les formatrices actives en matière de pratique des AGR retenues pour s'enquérir de leurs résultats et expériences ;
- Partager les expériences pratiques sur la réalisation technique des AGR et des marchés de commercialisation des produits transformés ;
- Favoriser la synergie entre les GF renforcés.

Au terme des échanges, les meilleures formatrices ont été identifiées et ont été appelés à expliquer publiquement leurs secrets de réussite. Ce fut également l'occasion de faire connaître leurs produits et de les commercialiser. Elles ont également reçus plusieurs contacts et devront dans l'avenir être utilisés comme formatrices modèles dans la région.

Poursuivre les appuis à la formalisation des 9 groupements de femmes

Cette activité n'a malheureusement pas pu se réaliser en raison du niveau de viabilité actuel des groupements nécessaire à une transition vers les coopératives. Il urge de les accompagner encore tout au moins sur une campagne pour s'assurer qu'ils sont capables de faire face aux différents obstacles de leur environnement économique et prêts à s'engager dans cette nouvelle dynamique entrepreneuriale.

.1.2-Promotion du statut de la femme rurale

Pour le compte de cette rubrique, plusieurs actions ont été engagées. Il s'agit notamment de :

Renforcer le suivi de la visibilité et du positionnement des femmes dans la société (en lien avec le FASCS et le plaidoyer du 8 mars)

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de veille citoyenne, l'animatrice du volet a assisté de même que 15 de ses femmes à une formation de deux jours (15 au 16 Février 2016). Cette formation les a aguerris sur les notions de l'éducation civique ou éducation à la vie, la participation citoyenne et les étapes de l'élaboration du PDC. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du niveau de participation des femmes à l'animation de la vie communautaire et de la prise en compte de leur besoin dans le PDC 3^{ème} génération en cours d'élaboration.

Organiser un plaidoyer sur l'amélioration des conditions de vie de la femme rurale le 8 mars avec une caravane à l'endroit du maire et son conseil

Prévue pour le 8 mars de chaque année, la journée internationale de la femme a connu des perturbations du fait des élections présidentielles de 2016. De ce fait, elle a été successivement repoussée au 29 Mars puis au 16 Avril 2016. Toutes les dispositions entrant dans le cadre de cette journée ont été prises (rédaction d'un plaidoyer avec l'appui des femmes, réalisation des T-shirts, mobilisation des femmes et information du maire et son conseil résumé aux annexes 4 et 5). En effet, l'animatrice a lancé une caravane dénommée « appel à toutes pour se faire entendre » qui a connu une mobilisation d'une soixantaine de femmes membres de nos GF en présence du 1^{er} adjoint au maire de Tanguiéta, le responsable du centre de promotion social et des populations de Tanguiéta. Rappelons que le thème retenu pour l'édition de 2016 est : Planète 50-50 : franchissons le pas pour l'égalité des sexes. A la fin de la caravane, elle a organisé une émission pour passer son message et échanger autour de la question de l'émancipation de la femme et de leur rôle dans le développement de Tanguiéta.

2.2-FORMATION PROFESSIONNELLE ET INSERTION DES JEUNES EN ENTREPRENARIAT AGRICOLE

C'est l'un des volets productifs de l'association Jura-Afrique Bénin. En effet, il offre des possibilités de mobilisation de ressources internes à travers la production et la vente des œufs de poules pondeuses. Il est conduit par MANDO Tchando et couvre les communes de Tanguiéta, Matéri et Cobly.

Ce projet a pour ambition de redonner de l'espoir à la jeunesse à travers une série de renforcements de capacités et d'appuis ponctuels pour la création des unités de production avicole et de maraichage. Le taux d'exécution technique des activités planifiées pour ce volet est d'environ 95 % au 31 Décembre 2016. Les réalisations ont porté sur :

2.2. 1. Les populations changent de comportement vis-à-vis des métiers non bureaucratiques

Tout au long de l'année, il a été produit et diffusé lors des séances d'animation grand public et à l'entame de chacune de nos formations des messages de sensibilisation sur l'intérêt de l'auto-emploi et surtout de la rentabilité de l'aviculture. En outre, une émission radio portant sur les maladies des volailles, l'habitat, entretien et la gestion d'une unité avicole est réalisée et diffusée plusieurs fois. A l'issue de ces interventions, une grande prise de conscience est observée et les jeunes sont de plus en plus convaincu des possibilités qui s'offrent à eux dans la région.

2.2.2- Renforcement des capacités des jeunes au sein de JAB pour entreprendre et conduire une unité de production avicole

Identifier 20 jeunes à former

A travers un communiqué pour la sélection des jeunes qui est aussi relayé sur les ondes de la radio rurale locale de Tanguiéta, nous avons reçu une cinquantaine de candidature. A la suite du dépouillement, 30 jeunes ont été retenus **dont une femme**. Les critères de choix sont relatifs à la disponibilité, l'engagement à mettre en œuvre les leçons reçus et aussi la moralité.

Organiser 2 sessions de 4 jours de formation de 10 jeunes par session

Dans le but d'encourager des jeunes à s'auto-employer dans un contexte très élevé de chômage des jeunes, l'ONG JAB soucieuse de l'avenir des personnes vulnérables a organisé en **une seule session** une formation en aviculture au profit de 30 jeunes désireux d'en faire une carrière dont une (01) femme. Cette formation est organisée au siège de JAB et a porté sur quatre thèmes: 1- L'alimentation, 2- l'habitat, 3- les soins et 4 - la gestion économique d'une unité avicole.

Cette formation a été animée par deux formateurs. Il s'agit de l'animateur du volet formation professionnelle des jeunes en aviculture de Jura-Afrique Bénin et du chef secteur élevage du SCDA de Toucountouna. Durant quatre jours de formation, les bénéficiaires sont bien informés sur chacun de ces thèmes. Beaucoup de questions ont été posées par ces jeunes et des explications sont apportées par les formateurs. La formation a pris fin par quelques conseils du Directeur Exécutif à l'endroit des jeunes formés et la remise des attestations à tous les participants.

Vaccination des volailles existantes

Au total 2000 volailles ont été vaccinés et 1145 autres ont été déparasités à Tanguiéta centre, à Tanongou, à Cotiakou, à Cobly et à Bourgnessou au compte de l'année 2016.

Doter au moins 10 jeunes meilleurs aviculteurs formés en matériel nécessaire

Dix (10) jeunes ont été appuyés en matériel (une mangeoire et un abreuvoir). Le choix des jeunes est réalisé en fonction des effectifs des animaux de l'éleveur et la qualité du travail.

Appuyer 15 initiatives entrepreneuriales de jeunes aviculteurs formés pour leur installation

Dans le cadre de l'appui aux initiatives entrepreneuriales des jeunes aviculteurs, il a été prévu de les doter en poussins coquelets géniteurs et en pintadeaux. De ce fait, dix (10) jeunes aviculteurs modèles ont été pré-identifiés pour la première tranche. Pour cela, 1500 poussins géniteurs ont été commandés distribués à une dizaine d'aviculteurs. Aussi, une tonne de provende de même que les mangeoires et abreuvoirs ont été acquis.

Pour le compte des 1500 poussins coquelets acquis, il a été enregistré 30 mortalités dû au piquage. Au total 1200 volailles, 30 mangeoires et 20 abreuvoirs ont été déjà introduites auprès de 10 aviculteurs.

Organiser 3 visites de prospection sur au moins 3 meilleures sites où se développe l'aviculture

Une seule visite d'échange a été effectuée dans ce cadre à l'intérieur de tout le pays du 21/10/2016 au 26/10/2016 suivant l'itinéraire Tanguiéta, Djougou, Parakou, Dassa, Bohicon, Abomey-Calavi, Sékou Savalou, Djougou et Tanguiéta. L'objectif était de découvrir et choisir les centres de formation et étudier les possibilités de collaboration future. Une équipe conjointe composée du M. Mando, M. Kouagou et M. Agnoro a pris part à cette visite d'échange.

Au terme de la mission, toute l'équipe s'est réjouie non seulement de la grande diversité des acteurs touchés mais aussi des innovations développées par ces derniers. Quatre sites exceptionnels ont retenu notre attention et devront à l'avenir faire objet de collaboration. Il s'agit de :

(i) Sites de Parakou (Borgou) : les centres de formation de Sokounon et de Songhaï ;

(ii) Site de Yaoui (Zou et collines) : ici, nous avons rencontré le responsable de la prestigieuse entreprise sociale riches des collines ;

(iii) Calavi (Atlantique) : Centre écologique Cievra

(iv) Savalou (Collines) : ferme expérimentale d'un jeune entrepreneur modèle.

Tous ces sites nous ont marqué par leurs originalités, leurs pratiques, les investissements consentis mais surtout de part leur sens de partage et de collaboration. Cette synergie entre plusieurs projet nous a été très bénéfique en ce sens qu'elle nous a permis de murir les réflexions ensemble autour des projets visités mais aussi de permettre à chacun de retenir le lieu de la prochaine visite. En effet, pour les prochaines visites, le responsable du volet avicole a retenu le centre de Sokounon et le centre songhaï alors que le responsable du volet réhabilitation des cours d'eau a retenu le village de Yaoui.

Organiser une visite d'échange à Copargo à l'endroit des représentants de la coopérative en cours de mise en place

Cette visite d'échange à Copargo est organisée avec l'appui des responsables de l'Union Communale des Professionnelles des Eleveurs de Ruminants (UCOPER) de Copargo qui ont activement participé à l'organisation et la réussite de la mission.

Organiser une visite d'échange à l'endroit de 10 jeunes formés en aviculture vers les unités de production rentables

Cette visite d'échange a fait suite à la visite de prospection et s'est déroulée du 07 au 09 décembre 2016 à Sokounon et au centre Songhaï.

ladite visite d'échange a permis à 6 jeunes aviculteurs de découvrir les méthodes de travail et les conditions de vie des sites visités. Ils ont aussi apprécié l'avantage d'un système intégré dans la promotion des filières agricoles. Ex: aviculture- pisciculture- jardinage. Les bénéficiaires ont également découvert des traitements phytosanitaires naturels contre certaines maladies aviaires. C'est le cas du gomboro traité à base des feuilles de l'aspilia.

2.2. 3- Rentabiliser le Centre avicole de JAB

Assurer la gestion du centre

Le suivi des activités du centre de formation avicole a été continu à travers les actions de traitement, l'alimentation des volailles et l'entretien des installations. Pour ce qui est de la conduite des volailles, une attention est portée sur la fabrication des provendes, le suivi de l'hygiène autour et au sein du poulailler avec un renouvellement régulier des copeaux, le lavage des abreuvoirs et mangeoires et l'alimentation des volailles.

Le cahier de suivi de l'effectif des volailles et de la production de même que celui du suivi des entrées et sorties des visiteurs sont disponibles et opérationnels au centre avicole.

Sur la dernière bande de 405 volailles acquis en Avril 2015, il est enregistré au total une perte de 180 volailles dont 50 volées et 130 mortes (112 en 2015 et 18 en 2016) soit un taux de mortalité de 45%. Ces cas de mortalité ont été occasionnés par la conjonctivite (maladies liées aux yeux), la pasteurellose et la coccidiose. Pour prévenir certaines maladies et traiter d'autres, il a été administré des traitements contre la coccidiose et la salmonellose.

Recruter un manœuvre à la ferme avicole

L'instabilité du personnel du poulailler est une question persistante qui relance le problème de la gestion du personnel au centre de formation avicole. En effet, à la suite de la disparition injustifiée de volailles du centre au dernier trimestre 2015 et après les enquêtes sans suite de la police, le manœuvre BOUDJALI Yacoubou, sur lequel pesait le soupçon a déposé sa démission pour faciliter la poursuite de l'enquête. C'est ainsi qu'il a été automatiquement remplacé par monsieur M'PENI Chabi, un jeune agriculteur

originaire de Taïacou, village situé à 10 km environ de Tanguiéta. Pour le moment, ce dernier a un comportement exemplaire.

Construire une latrine pour le centre

Les travaux de construction du W.C du poulailler sont achevés. Le W.C est donc réceptionné et opérationnel. En plus, une autre portion de mur détruit par les vents violents a été reconstruite et consolidée pour prévenir d'éventuels cas d'orages.

Acquisition des intrants (vaccins, alimentation, etc)

Pour faciliter l'alimentation des volailles du centre de formation de JAB, l'animateur a acquis au 1^{er} semestre les matières premières locales (le maïs, le soja et les tourteaux de soja) et les matières premières importées (la farine de poisson, les concentrés ponte, la lysine, la méthionine, les coquilles d'huitres, et les sons de blé).

Vente des œufs

Au compte de 2016, il est enregistré une ponte totale de 735,6 plateaux d'œufs (sur 1000 plateaux attendus pour la bande) soit 22.068 œufs produits et vendus entre 1500F à 2000 F le plateau de 30 œufs selon la taille de l'œuf.

Nous avons noté une baisse du nombre des œufs ramassés à partir du second semestre mais aussi une chute du prix et de la demande en œufs occasionnées par la chute du naira. Ce qui a causé aussi des cas de pourritures qui ont réduit la production.

A la fin de la campagne, il y avait encore 150 poules qui sont vendus entre 2000 F ou 2500 F selon le poids. Les ressources liées à ces ventes sont régulièrement versées dans un compte ouvert à la CLCAM.

Renforcer les capacités en castration et provenderie du technicien en aviculture pendant 5jrs à Lokossa

L'animateur de JAB a participé du 28 Mai au 02 Juin à un stage pratique de renforcement de capacités en provenderie et castration de coqs. C'est le centre d'élevage dit « la maison du paysan » du docteur BABADJIDE Michel qui a accueilli ce dernier. Il a participé ainsi à plusieurs activités notamment :

- Le Samedi 28 Mai : Entretien sur l'éveil agropastoral ;
- Le Dimanche 29 Mai : Entretien sur la couvaion, l'incubation des œufs et l'adoption des poussins. Après quoi, l'animateur a vacciné 230 volailles constituées de pintades, de dindons et poules. Il fut par ailleurs entretenu sur les maladies des volailles.
- Du Lundi 30 Mai au Jeudi 02 juin : suivi des activités du centre.

Le stage qui devrait se dérouler en cinq jours est finalement réalisé en neuf jours à cause de manque du matériel de castration des coqs. Ce matériel a été obtenu finalement le vendredi 03 juin 2016 et une petite démonstration est faite sur place. Le retour sur Tanguiéta est constaté le Samedi 04 juin 2016.

Capitaliser les expériences avicoles de JAB

La capitalisation des acquis du volet est quasi continue et s'est faite tout au long du programme à travers les photos, les fiches techniques/modules de formation, les bandes audio, la mise en œuvre sur le terrain des expériences reçues telles que la conduite des volailles. En outre, Jura-Afrique Bénin a partagé ses expériences avec les acteurs de son environnement et les stagiaires; ce qui renforce le partage des connaissances dans la région.

2.3-RÉHABILITATION DES COURS D'EAU ET BONNE GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE

C'est aussi un des volets qui assure à Jura-Afrique des revenus issus de la production et de la vente du miel. Il couvre les communes de Tanguiéta et de Boukombé et s'investi dans la gestion rationnelle de l'environnement. Il est conduit par N'TCHA KOUAGOU M'Borinati avec l'appui de l'animateur N'DAH Bertin et de KOMBETTO Patrice, manoeuvre de la ferme expérimentale.

Ce volet a pour objectif de contribuer à une prise de conscience réelle des populations sur les enjeux environnementaux et la protection des ressources naturelles. Le taux d'exécution technique des activités planifiées pour ce volet au 31 Décembre 2016 est d'environ 95 %.

2.3.1- Les populations adoptent des comportements responsables liés à la préservation et la protection de l'environnement

- Organiser des séances d'information sur le projet

Organiser deux ateliers bilans au niveau communal

L'objectif de cette activité est de partager avec les bénéficiaires et les élus toutes les grandes réalisations du programme et de recueillir leurs observations sur ce qui a marché et ce qui devra être amélioré. Ces ateliers ne sont pas encore réalisés. En effet, ils sont prévus en fin de programme c'est-à-dire en Janvier 2017 dans les deux communes d'intervention. L'activité est programmée et devra être combinée au lancement du nouveau programme 2017-2019.

Organiser la préparation et l'accueil des stagiaires du service civil pour l'appui au volet

Elle est co-organisée avec l'appui de newTree qui devrait mettre à notre disposition des stagiaires européens pour nous accompagner dans nos actions. Nous n'avons pas reçu d'annonce de stagiaires dans ce cadre. Toutefois, Jura-Afrique Bénin a reçu trois stagiaires européens en 2016 avec l'appui de planète urgence et de l'Institut de Coopération Internationale.

- Meilleure gestion de l'environnement

Animation sur la meilleure gestion de l'environnement

L'objectif de cette activité est d'amener les populations à un changement de comportement par rapport à la gestion de l'environnement. Les animations ont été réalisés dans 10 villages dont 05 dans la commune de Boukombé (villages de koutchamagou, kounacogou, koumatié, koumagou, koussetié) et 05 dans la commune Tanguiéta (Porhoun, Mamoussa, Kouorou, Kosso et Koutchékonkou).

Au terme des animations, il est noté une forte mobilisation des populations. Au total, il est noté 455 participants (près de 40% de femmes) dont 246 à Boukombé et 209 à Tanguiéta. Il faut noter que la mairie de Boukombé s'est fortement impliquée dans la réalisation de cette activité dans les 05 villages car le modérateur de ces séances d'animation était le chef service des affaires domaniales et de l'environnement. Quant à la commune de Tanguiéta, c'est un agent du CARDER qui a été identifié pour servir de modérateur. Le responsable du volet a participé aux animations dans tous les villages pour présenter l'ONG et présenter le bien fondé de l'activité.

- Organiser des visites d'échanges

Choix de 4 bénéficiaires

Dans le cadre de la présente mission d'échange, l'équipe retenue pour y participer est constituée d'une délégation mixte constitué de deux meilleures jeunes apiculteurs (M. Samson S. IDANI et M. Augustin Césaire SOMA) et des responsables du volet reboisement (M. KOUAGOU M'Borinati et M. Bertin N'DAH).

Organiser une visite de prospection dans le Borgou

Comme signalé dans le volet ci-dessus, cette visite de prospection a été co-organisée avec le responsable du volet formation professionnelle avec l'appui du DE. Ce qui a eu pour intérêt de favoriser le covoiturage, d'utiliser rationnellement les ressources mais aussi de mener en synergie des réflexions constructives pour le choix des sites et la capitalisation des expériences acquises. Réalisée du 21/10/2016 au 26/10/2016 au Nord et au Sud Bénin, cette visite de prospection a conduit au choix de l'entreprise ruches des collines, une entreprise solidaire professionnelle ayant son siège dans la commune de Ouèssè (village de Yaoui).

Effectuer une visite d'échange en apiculture au Borgou

L'objectif de la visite d'échange est de susciter davantage l'engouement des jeunes formés à mieux s'appliquer dans la pratique de l'apiculture qui est une activité peu connue du grand public. Cette mission s'est déroulée du 10 au 12 novembre 2016 auprès de l'entreprise ruches des collines ayant son siège dans la commune de Ouèssè (village de Yaoui).

Dans un premier temps, le responsable de l'entreprise a vanté les noblesses du métier d'apiculture tout en expliquant exemple à l'appui comment le métier nourrit son homme. En effet, il est parti de 03 ruches pour en arriver à un millier environ avec une production de plus de 2 T l'an à la date de la visite. Le Directeur est ensuite revenu sur le statut juridique de son entreprise qui est une Société Anonyme à Responsabilité Limitée (SARL).

Ensuite, il a mis un accent sur la nécessité de faire une étude du marché dont la finalité sera :

- Déterminer le taux de consommation en sucre (pour le cas de sa commune l'étude a révélé qu'elle consomme 250 kg de sucre par jour);
- Conditionner les produits en tenant compte de toutes les bourses (la bouteille la plus chère est à 13000 f CFA et la moins chère 150 f CFA) ;
- Définir la stratégie commerciale.

Il a été évoqué en outre la question d'étude de l'environnement avant l'installation d'un rucher (potentiel en plantes mellifères). Dans le cas où le couvert végétal a un faible taux de production en fleur entrant dans la fabrication du miel par les abeilles, il est important de faire un reboisement.

Ensuite, a expliqué qu'il est possible de pouvoir faire coloniser plusieurs ruchers en un mois à partir d'une seule ruche à travers le système de départage des lattes ou barrettes.

Une visite de terrain a permis enfin de visiter les locaux du laboratoire et d'un rucher (avec 5 ruches) installé depuis 1994 et qui a une capacité de production de 220 litres par an. L'essentiel de la partie de cette visite a été l'inspection interne des ruches en pleine journée (autour de 13h30') qui a été le point le plus fort de la visite d'échange. Enfin, le Directeur a exprimé sa disponibilité à renforcer les capacités du personnel de JAB.

2.3.2. Les AGR respectueuses de l'environnement sont promues et vulgarisées à travers les activités de reboisement

- **Promouvoir les pépinières dans les centres scolaires**

Suivi, appui conseil continue des 9 pépinières scolaires

Les jardins scolaires ont été installés dans 3 écoles bénéficiaires des cantines notamment à Koutagou et Koutokayagou (Boukombé) et à Bongou (Tanguiéta). Deux écoles à cantines ont cessé de produire à Tanguiéta. C'est le cas à Pessagou, en raison de l'affectation du directeur qui a ralenti l'engouement des écoliers et à Bongou, à cause de la fermeture de la cantine pour non approvisionnement en vivre par le FASTRAC, le principal partenaire de l'école.

Les écoles où les jardins sont installés ont pu produire avec l'installation des pluies le gombo, le crin-crin et le moringa grâce aux formations reçues sur les techniques maraîchères avec l'appui d'un technicien du SCDA et l'appui en matériel de production composé d'une brouette et d'une pelle.

Les séances de suivi au niveau de toutes les 9 écoles d'intervention se sont tout de même poursuivies jusqu'en fin d'année. Cela a permis d'apporter des conseils pour l'entretien des plants. Aussi, a-t-il été procédé au remplacement de 328 plants dans les écoles d'intervention soit de 80 plants à Tchawassaga, 25 à Ouankou, de 100 à Koukouatchiengou et à 123 plants à Kountchougou.

En dehors de nos écoles partenaires, d'autres écoles ont bénéficié durant le troisième trimestre d'un appui en plants. Il s'agit au total de 7 écoles ayant bénéficié au total de 588.

Tableau : Point des écoles non partenaires ayant bénéficié des plants.

N	Ecoles	Espèces	Quantité
1	Kouorou	senna siamea	100
		manguiers	10
2	Cosso	Manguiers	20
3	CEG Mamoussa	Senna Siamea	100
4	Ecoles quartier	Senna Siamea	40
5	Porhoun	Manguier	10
6		Senna Siamea	100
7	CEG N'Dahonta	Senna Siamea	100
8	Ecole Koutchékongou	Gmelina arborea	100
		Manguiers	8
Total			588

Promotion des initiatives locales de l'environnement

Dans le cadre de la promotion des initiatives de protection de l'environnement, deux activités ont été développées à l'endroit des écoliers. L'objectif de ces activités est d'amener les écoliers à s'intéresser à l'environnement et les faire prendre conscience des enjeux liées aux changements climatiques afin de mieux les préparer à devenir des vrais acteurs de changement. Il s'agit de :

- Encouragement des écoliers par le prix du meilleur arbre :

Pour cette activité, 10 écoliers ayant bien entretenus leur plant dans les écoles ont été recensées dans chacune des écoles partenaires et recevront un prix. Malheureusement, certains écoliers de TCHAWASSAGA, ont détruit les plants mis en terre par leur camarade pour les empêcher de gagner le prix ; ce qui a rendu difficile l'objectivité de cette activité.

- Organisation de jeux concours de meilleur poème ou meilleure affiche de sensibilisation sur l'environnement :

Le concours a été lancé en mai dans les communes de Tanguiéta et Boukombé à travers des communiqués écrits et messages radio sur les ondes des radios rurales locales de Tanguiéta et de Boukombé (DINAABA FM). Ce jeu concours a connu la participation de 95 élèves dont 32 pour le compte de la commune de Boukombé et 63 pour Tanguiéta. Grâce à l'appui des conseillers pédagogique de la région, les productions des écoliers ont été corrigées et les 30 premiers ont été retenus. Des 30 premiers, 10 ont reçus le titre de jeunes ambassadeurs de l'environnement de l'Atacora et ont eu l'occasion de visiter le parc Pendjari dans le mois de Juillet. Quand aux 20 autres, ils n'ont reçu que les prix de consolation constitué d'un sac, de cahiers, d'écrivoires et d'un vrai dessinateur. Les articles et poèmes présentées par ces enfants ont été capitalisés sous forme de recueils distribués aux écoles partenaires.

La communication de l'activité a été réalisé par la publication en Août du point de la sortie Pédagogique dans le journal NAPA « Nouvelles des Aires Protégées d'Afrique » de l'UICN PAPACO.

Valoriser la ferme expérimentale de Jura-Afrique Bénin au profit des AGR promues

Valider le document de valorisation de la ferme

Le document de valorisation est toujours en étude et devra être discuté en assemblée. Aussi, il importe d'approfondir les axes avec l'appui d'une personne ressource extérieure à JAB.

Construire un château d'eau à la ferme (pompe) pour faciliter l'utilisation à grande échelle de l'eau

La construction du château à la ferme est achevée de même que l'extension de l'eau à l'intérieur de la ferme. Aussi, un poly tank d'environ 5000 litres est également acquis et placé au dessus du château ; ce qui a amélioré considérablement la disponibilité de l'eau à la ferme. Par ailleurs, un système d'irrigation a été installé dans ladite ferme ; ce qui a favorisé l'installation d'un jardin nutritif.

Production de plants à la ferme

Avec la réalisation de la clôture de la ferme expérimentale en décembre 2014, l'installation d'un manœuvre et la réalisation d'un forage, cet espace est devenu plus sécurisée et viable. Pour la rendre plus productive, il a été installé une pépinière pour la production de plants depuis 2015.

L'empotage de 100 plants est réalisé au second trimestre ; ce qui porte à 2600 le nombre total de plants (*Senna seamea*, *le Gmelina*, *arborea* et de *Acacia auriculiformis*) produits à la ferme expérimentale. De cette production, 1200 plants de parkensonia (espèce épineuse produisant des fleurs toute l'année et donc avantageux à l'apiculture), 20 plants de caillédrats et 30 plants de moringa oleifera ont été mis en terre à la ferme. Notons aussi qu'en plus de la production des plants, un jardin expérimentale pour la production de la tomate et des amarantes est installée à la ferme en Décembre et dont les fruits sont déjà perceptibles.

Entretenir et suivre la production de miel des ruches à la ferme

Cette activité a pour objectif de s'assurer que les ruches ne souffrent d'aucune attaque ; ce qui évite des dépeuplements inattendus des ruches. Elle permet de suivre également les périodes de récoltes. Les suivis externes se font une fois par semaine et les inspections internes se font une fois toutes les deux semaines et ces actions se sont poursuivies jusqu'à la fin de l'année. L'apiculture participe à la valorisation de la ferme. Il a été noté au 3^{ème} trimestre une recolonisation des trois ruches dépeuplées entre temps au trimestre précédent; ce qui porte à nouveau à 22 le nombre de ruches colonisées.

Pour le compte de l'année, il y a eu deux périodes de récoltes qui ont permis d'obtenir une quantité totale de 101 litres de miel.

Organiser des visites d'échange d'expérience sur l'agro-écologie et la RNA (ARFA/Fada, Niger/RNA)

L'objectif de cette visite d'échange est de renforcer les capacités de notre équipe sur les notions de base de l'agroécologie et de susciter des collaborations durables avec les acteurs qui s'y connaissent en la matière. Prévues initialement pour être réalisées au Burkina et au Niger, cette mission a dû être réalisée localement en raison des difficultés de circulation du véhicule hors du territoire national pour défaut d'immatriculation. La mission s'est finalement réalisée du 12 au 18 Décembre 2016 et s'est effectuée sur Abomey-Calavi. En effet, le responsable du volet et le DE ont pris part à cette visite d'échange qui a

permis de prendre part au cours régional sur l'agroécologie organisé par JINUKUN commencé un peu plus tôt le lundi 5 décembre 2016.

Au terme de la mission, il ressort que les systèmes agro-écologiques peuvent rivaliser avec l'agriculture industrielle en termes de production totale, montrant une performance particulièrement forte sans stress environnemental et assurant des augmentations de récoltes dans les endroits où un supplément de nourriture est extrêmement nécessaire. En effet, l'agroécologie combine un ensemble de techniques qui permettent à l'agriculteur de maintenir les équilibres de l'agrosystème et donc, de maintenir son activité dans la durée. Aussi, des systèmes agro-écologiques diversifiés peuvent également ouvrir la voie à des régimes alimentaires diversifiés et à l'amélioration de la santé. Ce cours a offert également l'opportunité de s'approprier les notions de base de l'agroécologie, de prendre contact avec la cinquantaine de participants présents mais aussi d'ouvrir des pistes d'échanges et de collaboration future. Il faut noter au passage que le cours a été déroulé à travers des ateliers débats et des séances d'éveil en leadership (à l'Institut Supérieur de Biométrie Appliquée, à l'université d'Abomey-Calavi) et des visites des fermes agro-écologiques (CIEVRA et ferme des frères Jah). Les documents ont été aussi distribués à la grande satisfaction des participants qui ont pris le rendez-vous pour le prochain cours prévu pour se tenir dans un autre pays.

Organiser des sessions de formations techniques et pratiques en apiculture

Lancement de la campagne de formation (Communiqué radio via ressources FASCS)

En prélude à la formation des dix apiculteurs, un communiqué écrit a été lancé pour le choix des dix jeunes à former. Ce communiqué a été aussi diffusé à la radio rurale locale de Tanguéta avec l'appui du projet FASCS qui a réalisé un contrat de diffusion d'un an avec la radio.

Choix des jeunes

Le communiqué a permis de collecter un grand nombre de candidatures. Ces dernières ont été analysées et une priorité a été accordée aux acteurs qui s'y adonnaient mais aussi à des personnes ayant un fort engouement pour la pratique de l'apiculture et en mesure de mobiliser leur contribution (30.000 F CFA).

Former 10 jeunes en techniques de conduite de l'apiculture

Après le choix des participants, ces derniers ont été invités à déposer leur contribution pour la commande du matériel à Ouagadougou. A la suite des contributions collectées, le matériel a été commandé et réceptionné au Burkina-Faso avec l'appui de newTree/ Tiipaalga.

La formation théorique et pratique sur le thème « Initiation en apiculture moderne dans le contexte sahélien » à l'endroit de dix jeunes provenant des communes de Toucountouna, Cobly et Tanguéta a ensuite été déroulé du 6 au 9 juin 2016 au siège de l'ONG Jura Afrique Bénin et sur la ferme expérimentale à la satisfaction de la grande majorité.

Equiper les 10 jeunes apiculteurs formés

La contrepartie collectée auprès des participants à la veille de la formation était prévu pour la dotation en matériel nécessaire pour mettre en pratique leur activité. Ainsi à travers la subvention de Jura-Afrique Bénin et de ses partenaires, un matériel de 120.000 F (constitué de .2 ruches, d'une combinaison, de deux bottes et d'un enfumoir) a été distribué à chacun des dix apiculteurs formés.

Suivre tous les jeunes apiculteurs

Dans le cadre de cette rubrique, les actions se sont focalisées au suivi des vingt apiculteurs formés depuis 2015. Au terme de ce suivi, 38 ruches sur 401 ont été colonisées. La mise en réseau des apiculteurs est envisagée dans le futur pour coordonner l'activité et mieux suivre lesdits apiculteurs.

2.3.3 - L'engagement de Jura-Afrique Bénin dans les actions de réhabilitation des cours d'eau à travers le reboisement s'est renforcé

Renforcer les actions de réhabilitation des cours d'eau de Ouankou et de Koutagou

Suivi des comités de gestion des cours d'eau

L'objectif de cette activité est de galvaniser les membres des deux comités de gestion des cours d'eau de Koutagou et de Ouankou pour qu'ils continuent de jouer leur rôle qui est de veiller à ce que les interdits au niveau des sites soient respectés. Notons que cette activité est continue durant l'année.

Le suivi des comités de gestion des cours d'eau s'est poursuivi à travers des visites aux différents comités de gestion des cours d'eau. Ces visites visent à s'enquérir de la situation des différents cours d'eau (Koutagou et Ouankou) notamment par le suivi des interdits (éviter le braconnage, les coupes du bois de chauffe dans le cours d'eau). Aussi, les actions d'ouverture de pare-feu ont été organisées le long des berges de ces cours d'eau pour réduire les risques de passage des feux de végétation. En outre, il est procédé au suivi de l'organisation des populations autour de l'apiculture et du maraîchage.

A koutagou, la pratique de la chasse est observée de même que l'élagage des branches de certains arbres malgré les nombreuses sensibilisations de proximité organisées à l'intention des riverains au cours d'eau.

Former les membres des comités de gestion des cours d'eau sur les notions d'Agroécologie

L'objectif de cette activité est de montrer aux cultivateurs riverains du cours d'eau qu'il est possible d'avoir un bon rendement à la récolte sans l'utilisation abusive des intrants chimiques. La formation s'est déroulée du 15 au 16 novembre 2016 à Boukombé avec les membres du comité de gestion du cours d'eau élargi à certains riverains du cours d'eau. Au total, 20 personnes ont pris part à cette formation animée par un prestataire de service et le responsable du volet. La même formation s'est déroulée du 17 au 18 novembre 2016 avec les membres du comité de gestion du cours d'eau de Ouankou toujours avec 20 participants.

Produire et mettre en terre les plants le long des cours d'eau à reboiser

Cette activité n'a concernée que le cours d'eau de Boukombé où les actions de reboisement se poursuivent. La mise en terre de 400 plants est réalisée en Juillet par les riverains sur invitation du comité de gestion.

Organiser les campagnes de reboisement (1er Juin)

Confectionner les T, Shirts

Il faut noter qu'en prélude à cette journée, des dispositions ont été prises au mois de mai à savoir : la confection des tee - shirt pour la journée, le choix des deux sites devant abriter la cérémonie, la mise à disposition des plants, la réalisation du piquetage et la trouaison.

Sélectionner les lieux devant bénéficier des plants (école, centre de santé, etc)

Dans le cadre de la célébration de la journée de l'arbre, Jura-Afrique Bénin a marqué sa présence aussi bien à Tanguiéta (CEG 2), qu'à Boukombé (au CEG Natta) et à Natitingou (Lycée agricole grâce à l'invitation de la Direction départementale).

Organiser la cérémonie de mise en terre

La célébration de cette journée a eu lieu le mercredi 1er juin 2016 sur le plan national et JAB n'est pas restée en marge de cet évènement. En effet, JAB a marqué de sa présence la célébration de la journée de l'arbre dans les communes de Tanguiéta, Boukombé et de Natitingou avec la mise en terre de 710 plants.

Capitaliser les acquis du volet

Elle est aussi une action continue de préservation, de partage et de valorisation des connaissances et expériences acquises durant le programme.

2.4. VOLET AGR DU PROGRAMME D'AMÉLIORATION DU REVENU ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES COMMUNES DE COBLY, MATÉRI ET BOUKOMBE

Le projet AGR du Programme d'Amélioration du Revenu et de la Sécurité Alimentaire des Familles de Cobyly, Materi et Boukombé (**PARSA-CMB**), couvre les communes de Cobyly, Materi et Boukombé. Il est sous la responsabilité de madame BADAROU A. Imayath, assistante de projet avec l'appui direct des animateurs TCHANATI Aimé, DOUMA Dieu donné, et BAHME Chantal.

L'objectif est d'améliorer le revenu des femmes bénéficiaires par la promotion des activités génératrices de revenus et le renforcement de leurs organisations. Le taux d'exécution technique des activités planifiées est de 90 % au 31 Décembre 2016.

Pour le compte de l'année, les activités réalisées se présentent comme suit :

2.4.1: Le niveau de participation des femmes à l'animation de la vie communautaire s'est accru

2.4.1.1 Sensibiliser les populations, autorités locales et leaders d'opinion sur rôle l'importance de la femme dans l'animation de la vie communautaire

Pour le compte de cette activité, l'équipe de projet a actualisé les enregistrements audio existants de 2014 sur **rôle l'importance de la femme dans l'animation de la vie communautaire** à la suite des renforcements de capacités sur la réalisation des clubs d'écoute combinés à l'enregistrement, le traitement d'élément audio et la réalisation de pom (petit objet multi média) auxquels ils ont été associés à Dapaong au Togo. L'acquisition de matériel de sonorisation a aussi beaucoup facilité le processus. Ces bandes audios ont été ensuite enrichies à la suite des animations suivant la méthodologie clubs d'écoute dans les 45 GF des communes de Matéri, Cobyly et Boukombé. Au total, vingt-neuf séances de sensibilisation (dont 9 à Cobyly, 11 à Matéri et 9 à Boukombé) ont été réalisées via la méthodologie club d'écoute dans les trois zones d'intervention du projet. Il est noté une forte participation des femmes à ces séances avec 1356 personnes à Cobyly, 749 à Matéri et 1321 à Boukombé. Il faut signaler en outre que la diffusion de ces 3 enregistrements est programmées en Janvier 2017.

2.4.1.2 Sensibiliser / Inciter les femmes à prendre part à l'animation de la vie communale

Les sensibilisations sur la décentralisation, la gouvernance locale et les droits civiques ont été combinées à celles portant sur le rôle et l'importance de la femme dans la vie communautaire. On dénombre alors 29 séances de sensibilisation sur les droits civiques, la décentralisation et la gouvernance locale dont 9 à Cobyly, 11 à Matéri et 9 à Boukombé. Ont pris part à ces séances, 1356 personnes à Cobyly, 749 à Matéri et 1321 à Boukombé. Il est aussi noté la prépondérance des femmes (plus de 70 %) des femmes à ces séances dans les trois communes.

2.4.2 : Les capacités techniques des femmes dans la pratique des AGR sont renforcées

2.4.2.1 Identifier et promouvoir des AGR porteuses et financièrement rentables

Cette activité est bouclée en 2015. Quoique les investigations se soient poursuivies au cours de 2016 pour identifier d'autres AGR prometteuses, aucune nouvelles AGR n'a été promues.

2.4.2.2 Renforcer les capacités techniques des femmes bénéficiaires

Le renforcement des capacités techniques des femmes sur les AGR promues est achevé en 2015. Des séances de suivis rapprochés des femmes se sont tout de mêmes entretenues durant toute l'année pour améliorer la maîtrise de leur activité. Cela a beaucoup favorisé de nouvelles adhésions des femmes (environ une centaine par commune) dans les GF. Ces nouvelles femmes sont renforcées par les anciennes déjà formées sous la supervision des animateurs selon les communes.

Les enquêtes menées auprès d'un échantillon représentatif des femmes ont permis de s'assurer qu'elles maîtrisent bien les itinéraires techniques de la pratique des AGR. Cependant, toute ne pratiquent pas fréquemment leur activité pour plusieurs raisons : 1- problème de disponibilité de matières premières, 2- la rentabilité comparée à d'autres AGR est peu avantageuse, 3- difficultés (techniques et/ou matérielles) de pratique.

2.4.3 : Les capacités organisationnelles des groupements féminins sont renforcées

2.4.3.1 Renforcement des capacités institutionnelles des Groupements féminins

Cette activité est confiée à trois binômes de consultants. Elle a débuté par un Diagnostic organisationnel des 45 GF mobilisés dans les trois communes pour les caractériser. Ce qui a permis aux consultants de mieux appréhender le niveau d'organisation actuel des GF et de proposer une feuille de route pour la réussite de la mission. L'activité est presque finalisée et les attestations d'immatriculation sont attendues pour Janvier 2017.

2.4.3.2 Renforcement de capacités des groupements féminins (15 GF par commune)

Avec l'appui des consultants, les renforcements de capacités des 45 GF sur la gouvernance interne, la mobilisation des ressources et la vie associative ont été réalisés. Les 45 monitrices endogènes ont été d'abord formées puis ont restitué à leurs pairs en 29 séances de restitutions organisées selon la méthodologie de clubs d'écoute sous la supervision des consultants et des animateurs. Au total, 858 femmes ont été touchées par ses séances de restitutions.

2.4.4 Les capacités financières et de gestion des femmes bénéficiaires du projet sont renforcées

2.4.4.1 Renforcer les capacités de gestion des femmes bénéficiaires

Dans le cadre de cette activité, l'équipe de projet a aussi actualisé les enregistrements audio existants et a organisé 32 sessions de recyclage au profit de 814 femmes membres des 45 GF des trois communes. Par ailleurs, 45 monitrices endogènes ont participé à un voyage d'échanges sur des expériences positives en matière de compte d'exploitation et d'épargne au Sud-Bénin (Bohicon, klouékanmey, Dogbo).

2.4.4.2 Renforcer les capacités financières des femmes bénéficiaires

Les femmes ayant des expériences sur les AVEC, ont servi de moteur pour les sensibilisations par les pairs sur la base de témoignages et de leurs vécus propres. Les témoignages de ces femmes ont permis d'actualiser les enregistrements audio existant et de réaliser 37 séances de sensibilisation en club d'écoute (9 à Cobly, 11 à Matéri, 12 à Boukombé). Pour cette séance, 852 personnes ont été touchées (200 à Cobly, 374 à Matéri, 278 à Boukombé). La dernière bande audio enrichie a été ensuite diffusée au dernier trimestre sur les ondes de radio Dinaba pour le compte de Boukombé et la radio Parakou pour les communes de Cobly et Matéri.

2.4.4.3 Favoriser la collaboration et l'échange d'expérience entre GF

Un atelier de collaboration et d'échange d'expériences (foire de savoir paysans) a été organisé à Tanguiéta au profit de 45 monitrices endogènes venues des 3 communes. Cet atelier a été diffusé sur les ondes de la télévision nationale ORTB et a permis d'identifier les meilleures formatrices d'AGR. Ces dernières ont ensuite partagé avec les autres leurs expériences au niveau des 3 communes, de 3 arrondissements (Tantéga, Kountori et Dipoli) et de 45 villages. Cet atelier d'échange a été restitué par la suite dans chacune des trois communes au profit de 450 femmes.

2.4.4.4 Consolidation des acquis du projet AGR

Pour favoriser la consolidation des acquis du projet AGR des communes de Cobly, Matéri et Boukombé, les actions suivantes ont été organisées. :

- 1 atelier régional (commun aux 3 projets productifs) : Elle est organisée à Natitingou avec l'appui des IDP et a permis la participation de l'équipe de projet AGR de JAB et la participation de dix monitrices endogènes identifiées dans les trois communes. Elle a eu pour objectif d'évaluer les besoins en renforcement pour faciliter la sortie du programme ;
- 3 ateliers locaux au profit de 45 femmes relais: Ces ateliers ont fait suite à l'atelier régional et ont permis de restituer les grandes recommandations de ce dernier et de préparer les formatrices endogènes à prendre conscience de leur rôle d'acteurs clés dans la capitalisation des acquis du PARSA ;
- 1 atelier trimestriel : Cet atelier porte sur la revue trimestrielle des activités du projet qui permet d'évaluer et d'actualiser la planification en cours.

2.4.4.5 Problèmes, questions, analyses ou autres points de fond à signaler

De grandes réorientations ont été données aux activités quant-à la manière de les exécuter afin d'avoir plus d'impact ; ce qui explique le retard accusé dans l'exécution du chronogramme au premier trimestre. Mais avec la forte mobilisation des équipes, la grande majorité des activités a été réalisée.

2.4.4.6 Une réalisation à mettre en exerque

- ☞ Les formations techniques réalisées sur la pratique des AGR ont permis d'améliorer considérablement la qualité des produits transformés; ce qui permet à ces femmes d'écouler plus rapidement leurs produits et de gagner du temps qu'elles pourraient consacrer à une autre activité et surtout accroître le délai de rotation de l'activité (Un accroissement de la fréquence de réalisation de l'activité permet d'augmenter le revenu généré par cette activité) ;
- ☞ Spécifiquement, la formation sur la fabrication du fromage de soja permet aux bénéficiaires d'allonger la durée de conservation du fromage et donc de réduire les pertes ;
- ☞ Grâce aux visites d'échanges réalisées à Ouaké, les femmes de Dipoli (Boukombé) ont développé un circuit de commercialisation du riz étuvé à travers les contacts entretenus avec les femmes de Ouaké ;

- ☞ L'amélioration de la qualité du riz étuvé obtenu par les femmes de Gouandé après les formations techniques (Matéri) a amené tout le personnel de JAB à s'approvisionner en riz étuvé auprès de ces femmes.
- ☞ Une des femmes bénéficiaires de nos appuis a été élue conseiller du chef village de Tantéga/Matéri. Approché pour évaluer l'influence de nos formations sur cette promotion sociale, elle nous a affirmé que : « Grâce aux séances de sensibilisation sur les droits civiques, la gouvernance locale et la décentralisation, j'ai eu le courage de me porter candidate aux dernières élections locales dans mon village ;
- ☞ Le groupement de femmes piritangou de Nouagou (Cobly) a aussi identifié des sources d'écoulement de leur beurre de karité à Cotonou ;
- ☞ A travers l'organisation de la foire de savoir paysans, plusieurs femmes ont été identifiées comme meilleure transformatrices dans chacune des AGR promues et constituent des points focaux pour l'échange et la capitalisation de nos acquis avec tous les acteurs de développement de la région qui aspirent s'investir dans le domaine.

2.5. PROJET VEILLE CITOYENNE AUTOUR DE LA VISION DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE LA COMMUNE DE TANGUIÉTA AU NORD-OUEST DU BÉNIN

C'est le dernier né des volets de Jura-Afrique Bénin mais qui a créé une synergie entre les différents volets. Il a pour responsabilité de renforcer les acquis de JAB à travers l'amélioration du niveau de participation des populations au développement local. Le projet couvre la commune de Tanguiéta et est conduit par YOKOSI Dieudonné. L'objectif du projet est d'améliorer l'implication des populations de Tanguiéta dans l'atteinte des objectifs de développement de leur commune. Le projet est lancé en Décembre 2015 et devrait s'achever en Janvier 2017. Mais, il y a eu une prolongation de trois mois. Le taux d'exécution au 31 Décembre 2016 est d'environ 98 %.

2.5.1.1-Lancement du projet

Le lancement des activités du projet FASCS a été fait le 15 Décembre 2015 à l'hôtel Yakti de Tanguiéta et à réuni une trentaine d'acteurs de développement de la région. Ce fut l'occasion de renforcer la présence de Jura-Afrique Bénin mais aussi de prouver notre intérêt à toutes les questions liées au développement local.

2.5.1.2- Appuyer l'organisation des journées portes ouvertes (JPO) de services communaux

L'activité est lancée en Février 2016 ; cette activité a pour objectif de rapprocher les citoyens des services offerts par leur localité afin de mieux comprendre le fonctionnement de leur commune et participer ainsi à l'amélioration des prestations fournies.

Les journées portes ouvertes de service public ont commencé avec 3 services puis étendues ensuite à six services. Ces services communaux sont la mairie, le service des impôts, le centre social, le SCDA, le trésor public et le CENAGREF (Centre national de gestion des réserves de faune). Dans un premier temps, les responsables de ces services ont reçu la visite des responsables de JAB notamment l'animateur et le Directeur Exécutif (DE) pour leur expliquer le bien fondé de notre campagne de JPO, leur rôle et les attentes de Jura-Afrique Bénin. Aussi, dans le but d'assurer une bonne visibilité à notre action, Jura-Afrique Bénin a élaboré des banderoles qui ont été postées à l'entrée des structures concernées. En outre, pour accroître l'adhésion des populations à la campagne, les T. shirts sur le projet ont été distribués. Par ailleurs, dans le cadre de cette activité, six émissions radios ont été réalisées pour mieux faire comprendre le contenu des journées portes ouvertes et les attentes du projet. La première est consacrée au lancement des JPO par le maire en Février 2016 et les cinq autres à la présentation de certains services communaux retenus.

L'affluence qui était observé en début de projet s'est émoûssé par la suite au 3^{ème} trimestre de 2016. Les séances de suivi se sont renforcés et ont permis également d'apprécier le niveau de mise en œuvre des recommandations au dernier trimestre. C'est le cas du trésor public, où le caissier a reçu des avertissements par son supérieur pour mauvaise conduite. Aussi, le retard constaté dans tous les services est réduit. La mairie a également pris un arrêté pour réorganiser le domaine du transport à quatre roues en évitant le stationnement anarchique et en obligeant les transporteurs à faire leur opération de chargement/déchargement dans le parc gros porteur. Cela a beaucoup réduit le nombre d'accident et amélioré les finances de la mairie.

2.5.1.3- Organisation de séances d'information grand public sur le projet.

Au total, cinq séances d'information grand public ont été réalisées sur le projet dans chacun des 5 arrondissements de Tanguiéta. Elles ont réuni au total 215 personnes dont 33 femmes. Cette activité est entamée juste après le lancement du projet en décembre 2015 dans les arrondissements de Cotiakou et Tanguiéta centre et s'est poursuivie dans le mois de Janvier 2016 au niveau des trois autres arrondissements de Tanguiéta (N'Dahonta, Taïacou et Tanongou).

Les cinq séances d'information grand public ont réuni les chefs d'arrondissement, les chefs villages/délégués et les populations des localités concernées. Cette première intervention de terrain a été une grande réussite surtout dans les arrondissements ruraux où il est noté une participation active des populations. A Tanguiéta centre par contre, malgré le faible effectif dû aux sollicitations des élus locaux pour d'autres activités, nous avons eu de fructueux échanges avec les participants. Dans tous les cas, les participants ont adhéré aux idéaux du projet et se sont engagés à contribuer à sa réussite. Ils ont aussi émis la doléance d'être régulièrement associés au projet. Nous leur avons à cet effet rassuré que le projet est le leur et en tant qu'acteurs clés, ils devront être proactifs et ne pas attendre d'être invités

avant d'agir. Dorénavant, notre siège est ouvert à toute personne en quête d'information ou ayant des observations pour l'amélioration des actions.

L'animateur a réalisé des suivis répétés pour le suivi du projet dans chacun des 5 arrondissements.

2.5.1.4-Mettre en place un espace media (tribune libre) sur la vision et les actions de développement de Tanguiéta en français et en langues locales

En prélude à l'activité, un contrat de prestation d'un an a été signé en Janvier 2016 avec les responsables de la radio rurale locale de Tanguiéta. Celui-ci prévoit ainsi l'organisation et la diffusion d'une émission sur les actions de développement tous les samedis à 10h 30mn sur les ondes de ladite radio. Certaines émissions sont faites en direct alors que d'autres sont préparées et enregistrées à l'avance. Aussi, certaines émissions sont diffusées plusieurs fois à la demande de la population et selon les préoccupations abordées. Cette information a été communiquée à la population par des communiqués et lors des séances d'animation grand public pour lui permettre de mieux participer.

Au total, 12 émissions ont été réalisées et diffusé au 31 Décembre 2016. Au nombre de ces émissions, nous avons :

- ✚ 1^{ère} émission table ronde ayant pour thème : **présentation du projet veille citoyenne autour de la vision de développement local de la commune de Tanguiéta** (objectifs et grandes actions du projet). Cette émission a été animée par le directeur exécutif de Jura Afrique- Bénin et l'animateur du projet. L'émission a été faite en français et traduit en langues locales (wama, gourmantché, naténi et dendi). L'émission est réalisée le 16/01/16 et diffusée à 5 reprises;
- ✚ 2^{ème} émission table ronde ayant pour thème : **attitude et comportement citoyen en période électorale**. Cette émission a été animée par deux personnes ressources identifiés par Jura Afrique Bénin. Il s'agit de monsieur MIDOU Inoussa président de la société civile et monsieur SIMBA Gaston, membre de la CPC de Tanguiéta. L'émission a été faite en français et traduit en langues locales (wama, gourmantché, naténi et dendi). L'émission est réalisée le 27/01/16 et diffusée aussi à 3 reprises;
- ✚ 3^{ème} émission table ronde ayant pour thème : **journées portes ouverte de service public communal : quelles opportunités pour la commune de Tanguiéta ?** Cette émission a été animée par le maire de Tanguiéta et l'animateur du projet. Le maire à fait l'ouverture et le lancement des journées portes ouvertes. L'émission a été faite en français et traduit en langues locales (wama, gourmantché, naténi et dendi). L'émission est réalisée le 30/01/16 et diffusée à plusieurs reprises;
- ✚ 4^{ème} émission table ronde ayant pour thème : **Contribution de la mairie et le Centre de Promotion Social au développement local de Tanguiéta**. Cette émission a été animée par le chef service du centre de promotion sociale et le secrétaire générale de la mairie en présence du directeur exécutif de Jura-Afrique Bénin. En effet, les deux responsables ont présenté leur service et invité la population a participé aux journées porte ouverte afin d'apporter leurs suggestions pour l'amélioration de la qualité des prestations fournies dans la localité. La bande audio en français est enregistrée le 09/02/16 puis traduit et diffusée à 2 fois de suite ;
- ✚ 5^{ème} émission table ronde ayant pour thème : **Contribution du Secteur Communal du développement agricole (SCDA) et le Trésor public au développement local de Tanguiéta**. Cette émission a été animée par le technicien spécialisé en Sécurité alimentaire et nutritionnelle du SCDA et le Receveur percepteur du Trésor public en présence de l'animateur de Jura-Afrique Bénin. En effet, les deux responsables ont présenté leur service et invité la population a participer aux journées portes ouverte afin d'apporter leurs suggestions pour l'amélioration de la qualité des prestations fournies dans la localité. La bande audio en français est enregistrée le 05/04/16 puis traduite et diffusée à plusieurs reprises.
- ✚ 6^{ème} émission table ronde ayant pour thème : **l'Ere du nouveau départ et le développement local : quelle chance pour la commune de Tanguiéta**. L'émission a pour objet d'amener les autorités locales et les citoyens à prendre conscience de leur rôle dans le développement local et saisir les opportunités qui s'offrent à la commune à l'ère du changement. Monsieur SALAOU, Secrétaire administratif du Cenagref, MIDOU Alyassoum représentant des bénéficiaires et AGNORO Maliki, Directeur Exécutif de JAB ont participé à l'émission. La bande audio en français est enregistrée le 18/05/16 puis traduit et diffusée à 10 fois.
- ✚ 7^{ème} émission : **Rôle et importance du Cenagref dans la préservation du parc de la Pendjari et le développement local**. Ce thème a été développé M.KPADONOU Cosme, responsable chargé de la communication et de la promotion touristique du Cenagref, YOKOSSI Dieudonné et AGNORO Maliki, respectivement animateur et Directeur Exécutif de JAB. L'objectif de l'émission

est de faire connaître le Cenagref à travers ses différentes prestations et sa contribution au développement de Tanguiéta. La bande audio en français est enregistrée le 01/06/16 puis traduite et diffusée 5 fois.

- ✚ 8^{ème} émission : **Rôle des citoyens dans les activités de salubrité dans la commune de Tanguiéta.** Animés par Mr Midou ALIASOU et Mr YOKOSSI Dieudonné à la date du 22/06/2016
- ✚ 9^{ème} émission : **Célébration de la fête de l'indépendance au Bénin : quelle retombée pour la commune de Tanguiéta** enregistrée le 30/07/2016 avec l'appui de Mr Midou ALIASOU, représentant de la société civile, M.SARE Séni, représentant des sages, M. SABI Dévid, président du MAEP et de Mr YOKOSSI Dieudonné, responsable du projet ;
- ✚ 10^{ème} émission : **Objectifs de Développement Durable : composantes de la paix.** Cette émission est réalisée en marge de la célébration de la journée mondiale de la Paix et a pour objectif d'amener les populations à adhérer aux idéaux de la paix et du développement durable. Elle est enregistrée le 26/09/2016 avec l'appui de M. BANDELE Raouf, président du comité départemental de la paix Atacora-Donga, M. Midou ALIASOU et M. AGNORO Maliki ;
- ✚ 11^{ème} émission : **Education et développement local : rôles et responsabilités des acteurs pour la réussite d'une année scolaire.** Cette émission est réalisée en marge de la rentrée scolaire et à pour but d'améliorer les taux de réussite scolaire à travers la conscientisation des acteurs sur le rôle. Elle est enregistrée le 06/10/2016 avec l'appui de M. YEHOUENOU François, Conseiller pédagogique Zone 2, M. Dakou Sottima, représentant de la mairie et M. Sarè Seni, représentant des Sages.
- ✚ 12^{ème} émission : **Bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du projet FASCS : Chemins parcourus et leçons apprises.** Cette émission a été animée par les membres du comité de pilotage et a permis d'échanger sur les grandes actions réalisées dans le cadre du projet et les effets de ces dernières dans l'amélioration de la gouvernance locale et du niveau d'implication des citoyens. Elle est enregistrée le 17/11/2016 avec l'appui de la radio rurale locale de Tanguiéta qui l'a relayée sur ses ondes durant les mois de Novembre et décembre 2016.

Cette activité se poursuit et devra être bouclée en fin janvier d'année 2017. Un bilan a été présenté par la radio Rurale locale de Tanguiéta dans le cadre de la prestation qui la lie à Jura-Afrique Bénin quant à la diffusion des émissions et communiqué radio sur le projet FASCS. Ce bilan est élogieux et augure d'un meilleur avenir tant que la collaboration entre les différents acteurs se consolidera.

2.5.1.5- Organiser 6 sessions de formation de 20 personnes chacune sur les thématiques liées à l'élaboration et la mise en œuvre du PDC, de l'éducation civique à la participation citoyenne au développement local ; les changements climatiques et la sécurité alimentaire.

Du 16 au 19 Février 2016, Jura Afrique Bénin a organisé à l'hôtel Baobab deux (02) sessions de formation de 02 jours chacune à l'intention de la population de Tanguiéta. La formation a porté sur les thématiques liées à l'élaboration et la mise en œuvre du PDC, de l'éducation civique à la participation citoyenne au développement local ; les changements climatiques et la sécurité alimentaire. Cet Atelier de formation s'est déroulé dans la salle de conférence de l'hôtel Baobab de Tanguiéta.

La première session a réuni 34 chefs villages et la seconde 26 femmes actrices du développement local. Ces sessions ont été animées par les responsables de Jura-Afrique Bénin avec l'appui du chef service planification et développement local de Tanguiéta. L'ouverture des deux sessions de formation a été faite par M. SARE Séni, trésorier du conseil d'administration de Jura-Afrique Bénin, représentant du président empêché. Les séances ont été fortement participatives et ont permis aux participants de partager leurs expériences sur les thématiques retenues.

Les mêmes sessions ont été rééditées du 29 février au 1^{er} Mars 2016. Ces deux sessions ont connu la présence de plusieurs acteurs au développement dont les représentants des partenaires au projet, des services déconcentrés de l'état, des enseignants, etc.

Cette activité a beaucoup marquée les populations locales à la base qui découvrent de jour en jour leur droit et devoir en matière de développement local mais aussi leur implication dans le processus d'élaboration du PDC. La mairie de Tanguiéta a aussi beaucoup apprécié nos interventions et, à ce titre, a décidé au conseil communal d'intégrer Jura-Afrique Bénin au sein du comité technique d'élaboration du PDC 3 qui devrait être bouclé en Juin 2017.

2.5.1.6- Réaliser un panneau d'information sur la vision dans chacun des 5 arrondissements.

Pour donner une visibilité au projet, il est prévu d'implanter une plaque dans chacun des 05 arrondissements. Cette activité est lancée en Février 2016 et la confection de quatre petites plaques est achevée. Lesdites plaques sont installées dans les arrondissements de Taïacou, Cotiacou, Tanguiéta centre et Tanongou. Pour ce qui est de la grande plaque, sa réalisation est à plus de 80 % mais nous continuons le plaidoyer à l'endroit de la direction du Cenagref et d'autres partenaires (hôteliers, Mairie) pour mobiliser d'autres ressources devant faciliter la réalisation de cette plaque.

2.5.2.1- Amener la CPC de Tanguiéta à réaliser des séances de plaidoyer et de veille citoyenne.

En prélude à cette activité, un contrat a été signé avec la Cellule de Participation Citoyenne de Tanguiéta. Ensuite, nous avons accompagné ces derniers à réaliser certaines activités. Il s'agit entre autres de :

- Séances d'animation grand public sur les comportements à adopter en période électorale : la population de Tanguiéta a été sensibilisée sur le code électoral, les comportements à adopter en période électorale et la citoyenneté. Les meilleurs intervenants au cours de cette animation ont été gratifiés de T-shirts ;
- Organisation de séances de plaidoyer à l'endroit des collectifs des transporteurs de Tanguiéta : la séance de plaidoyer a porté sur les stationnements anarchiques des véhicules sur les voies de Tanguiéta. En ce qui concerne cet aspect, il y a eu d'énormes échanges entre la CPC et le collectif des transporteurs. Des concessions sont faites et nous devront suivre l'évolution de la réalité pour définir d'autres stratégies ;
- Implication des membres de la CPC de Tanguiéta aux séances de réflexion sur la participation des citoyens aux journées portes ouvertes de service public communal ;
- Définition des axes d'orientations futures notamment :
 - ✓ Mobilisation autour de Jura-Afrique Bénin pour la réalisation des enquêtes portant sur le PDC et les sites touristiques de Tanguiéta ;
 - ✓ Rencontre avec des forces de sécurité pour résoudre le problème du stationnement anarchique des véhicules en ville ;
 - ✓ Rencontre avec les autorités communales pour étudier les possibilités de valorisation des infrastructures construites à grand frais et abandonnées (maison du peuple, barrage, cour de justice, parc gros porteur, etc) ;
 - ✓ Rencontre avec les autorités communales pour les informer de la déforestation inquiétante sur le tronçon Tanguiéta – Batia);
 - ✓ Sensibilisations sur les ondes de la radio pour inciter à la participation au processus d'élaboration du PDC ;
 - ✓ Rencontre des coiffeuses et restauratrices de Tanguiéta pour l'amélioration de l'hygiène de leur cadre de vie.

Le suivi des activités s'est poursuivi avec la prise d'un arrêté par la mairie pour interdire le stationnement anarchique des taxis villes et des gros transporteurs au sein de la ville ; ce qui constitué un véritable succès pour le projet qui avait attiré l'attention des élus sur ce fait.

2.5.2.2- Réaliser une enquête d'opinion sur l'état de mise en œuvre de la 2ème génération du PDC de Tanguiéta.

Le vendredi 11 Juin 2016, Jura-Afrique Bénin avec l'appui de ses partenaires locaux de Tanguiéta, ont procédé à la validation des résultats de l'enquête d'opinion sur l'état de mise en œuvre de la 2^{ème} génération du PDC de Tanguiéta. Cet Atelier s'est déroulé dans la salle de conférence de l'**hôtel Baobab** de Tanguiéta et à réuni une trentaine d'acteurs de développement de la commune, les sages et dignitaires, les élus locaux, les enseignants, et les responsables des services déconcentrés de l'état. Cet atelier de validation des résultats de l'enquête s'est basé essentiellement autour des aspects suivants :

- Bref aperçu sur le projet : Objectifs, Résultats, Actions réalisées
- Présentation des résultats de l'enquête
- Débat et échanges
- Finalisation et validation des résultats de l'enquête.

Les résultats finaux de l'enquête sur l'état de mise en œuvre de la 2^{ème} génération du PDC de Tanguiéta sont capitalisés.

2.5.2.3- Faire un sondage pour identifier des sites touristiques porteurs non pris en compte dans le PDC.

Jura-Afrique Bénin avec l'appui de ses partenaires locaux de Tanguiéta, ont procédé à la validation des résultats de l'enquête d'opinion sur les sites touristiques porteurs non pris en compte dans le PDC. Cet Atelier s'est déroulé le vendredi 11 Juin dans la salle de conférence de l'hôtel Baobab de Tanguiéta et à réuni une trentaine d'acteurs de développement de la commune, les sages et dignitaires, les élus locaux, les enseignants, et les responsables des services déconcentrés de l'état.

Ensuite, avec l'appui du volontaire français Julien COUROUX, nous avons visité la plupart des sites inventoriés et avons jugé de leur mise en valeur. Certains sont très intéressants à visiter alors que d'autres ne sont pas du tout viables. Le volontaire en a profité pour proposer des axes d'amélioration aux hôteliers et à la mairie pour l'amélioration de l'attractivité de la ville. Les premiers résultats sont déjà palpables au niveau de l'hôtel baobab qui a mis les recommandations en œuvre et reçoit les félicitations des touristes qui y logent.

2.5.3.1- Actualiser le répertoire des offres de services vitaux à l'atteinte de la vision et les acteurs associés.

Cette activité est réalisée concomitamment à la précédente et a permis d'aboutir à un rapport final qui énumère les offres de services vitaux à la promotion du tourisme.

2.5.3.2 - Encourager la participation à la tribune libre par la distribution des T-shirts griffés « Tanguiéta, première destination touristique du Bénin, j'y participe » aux meilleurs intervenants.

Au total 316 T-shirts sur 200 initialement prévus ont été confectionnés. En réalité, il était prévu uniquement de faire des Lacoste. Mais après la revue des activités du FASCS avec tous les partenaires au projet, il a été suggéré de réaliser aussi bien des chemises simples que des Lacoste ; ce qui permettra d'avoir plus de T-shirts et d'améliorer la visibilité du projet tout en améliorant le niveau de participation aux actions du projet.

Les T-shirts ont été distribués d'abord à tous les partenaires au projet, le maire et son conseil, les responsables des services déconcentrés et les chefs de villages de Tanguiéta pour mieux encourager leur administration et les entourer à s'impliquer davantage aux actions du projet. Ensuite, les meilleurs participants et citoyens qui se sont intéressés au projet ont été gratifiés d'un T-shirt et ont été invités à promouvoir autour d'eux les idéaux du projet.

2.5.3.3 - Séances trimestrielles de travail du comité de pilotage

Le comité de pilotage s'est réuni quatre fois au cours de l'année écoulée.

- **Lundi 4 Avril 2016 à 15h** : Cette séance a réuni dix personnes représentant les partenaires et les bénéficiaires du projet. Il s'agit de 3 personnes de Jura Afrique Bénin, de 2 de la mairie, 1 du radio, 1 du MAEP, 1 de la CPC, 1 des bénéficiaires et 1 du CENAGREF. Au cours de la séance, tous les partenaires au projet ont présenté les activités réalisées et participé aux observations constructives pour l'atteinte des objectifs du projet. Entre autres observations, on peut citer : le souhait de présenter les activités avec les périodes de réalisation, les acteurs responsables et le taux de réalisation. Le comité a aussi souhaité que les membres soient associés à la réalisation des émissions radiophoniques. Aussi, il est suggéré d'intensifier les journées portes ouvertes au niveau des autres services et de faire la synthèse des recommandations des journées portes ouvertes aux services concernés.

- En prélude à la deuxième réunion trimestrielle du comité de pilotage du FASCS, nous avons pris part à la session communale de Tanguiéta et avons eu l'ultime honneur de prendre la parole. En effet, la séance a eu lieu dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Tanguiéta le 23 juin 2016 à la mairie de Tanguiéta en présence de tous les conseillers communaux. A cet effet, nous avons présenté au conseil le niveau d'évolution du projet FASCS et surtout les grandes recommandations et suggestions issues des campagnes des journées portes ouvertes de service public. Il a été aussi question d'échanger sur la mobilisation de la contrepartie de la mairie de Tanguiéta pour la confection de la grande plaque. La séance a été fortement appréciée des élus qui nous ont rassuré de leur soutien pour la réalisation des objectifs poursuivis.

- Le **Samedi 25 Juin 2016 à 09 heures** précises s'est déroulée une 2^{ème} séance de travail du comité de pilotage du projet FASCS au siège de Jura Afrique Bénin. L'objectif de cette séance est de faire le point des activités réalisées dans le trimestre. Cette séance a réuni 10 personnes représentant les partenaires et les bénéficiaires du projet. Au cours de la séance, tous les partenaires au projet ont présenté les activités réalisées et participé aux observations pour l'atteinte des objectifs du projet.

- Le **jeudi 23 Septembre 2016** à 10h précises s'est déroulé la 3^{ème} séance de travail du comité de pilotage du projet FASCS au siège de Jura Afrique Bénin .L'objectif de cette séance est de faire le point des activités réalisés dans le trimestre et le compte rendu de la mission de visite des sites touristiques identifiés pour l'étude des possibilités de valorisation. Cette séance a réuni les 10 représentants des partenaires et les bénéficiaires du projet. Au cours de la séance, tous les partenaires au projet ont présenté les activités réalisées et participés aux observations constructives pour l'atteinte des objectifs du projet.

- Le **Mercredi 30 Novembre 2016** s'est tenue la 4^{ème} séance de travail du comité de pilotage du projet FASCS au siège de Jura-Afrique Bénin. L'objectif de ladite séance est de faire le point des activités réalisés dans le 4^{ème} trimestre et d'échanger sur la mise en œuvre des recommandations de la visite d'échanges des membres du comité de pilotage. Cette séance a réuni 10 Personnes, représentants les partenaires et les bénéficiaires du projet. Il s'agit de 3 personnes de Jura Afrique Bénin, de 2 de la mairie, 1 du la radio, 1 du MAEP 1 de la CPC, 1 des bénéficiaires et 1 du CENAGREF. Au cours de la séance, tous les partenaires au projet ont présenté les activités réalisées et ont fait des observations pour l'atteinte des objectifs du projet.

2. 5. 3.3- Organiser une visite d'échanges d'expériences de 5jours suivant l'itinéraire Tanguiéta, Bohicon, Abomey, Ouidah, Cotonou, Parakou et Tanguiéta à l'endroit des 10 promoteurs choisis.

Le voyage d'échanges d'expériences s'est tenu du 02 au 06 Novembre 2016. L'objectif de cette mission est de :

- ✓ Offrir l'opportunité aux membres du comité de pilotage d'échanger avec les acteurs de développement économique des communes visitées ;
- ✓ Faire un partage d'expériences en matière d'initiative de développement local, identifier les opportunités d'affaire et de susciter des relations de collaboration ;
- ✓ Découvrir les potentialités dont dispose les communes visitées aux fins d'analyser les possibilités de la réplique des bonnes pratiques de valorisation des sites que regorge la commune de Tanguiéta.

Au terme de cette mission de cinq jours, qui a permis l'échange avec les acteurs de développement des communes de Parakou, Bohicon, Ouidah et de Cotonou, il est joyeux de constater que le niveau de développement des différentes localités visitées n'est pas un fait du hasard. Il est tout d'abord constaté une aspiration profonde de ces acteurs mais aussi leur engagement soutenu à améliorer le bien être de leur localité. De profondes mutations sont visibles avec des initiatives louables. Ces différentes expériences ont été ensuite restituées dans les 5 arrondissements de Tanguiéta avec l'appui du comité de pilotage du projet au profit des jeunes et élus locaux suivant le calendrier suivant le chronogramme ci-dessous :

- Arrondissement de Tanguiéta : le 02 /12/2016
- Arrondissement de N'dahonta : le 03/12/2016
- Arrondissement de Tanongou : le 04 /12/2016
- Arrondissement de Cotiacou : le 05 /12 /2016
- Arrondissement de Taiacou : le 08 /12/2016

Ces séances de restitution se sont basées essentiellement sur les témoignages vécus lors de la visite d'échange dans les communes visitées et les échanges-débats portant sur les droits et devoir des citoyens dans le processus du développement local.

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la visite d'échanges, des membres du comité de pilotage du projet FASCS, ont par ailleurs proposé d'expérimenter l'initiative de Parakou en matière de déconcentration du dispositif d'assainissement de la ville. C'est dans cette dynamique que Jura Afrique Bénin a doté les 5 délégués de l'arrondissement central de Tanguiéta en petits matériels de nettoyage constitués de 05 brouettes, 50 balais ,15 pelles et d'une enveloppe forfaitaire par délégué pour organiser les campagnes hebdomadaire de salubrité au sein de leur différents quartiers. La remise dudit matériel a été réalisée le Jeudi 22 décembre 2016 dans l'enceinte de la mairie de Tanguiéta en présence du maire, du chef de l'arrondissement central et les membres du comité de pilotage du projet FASCS. Le matériel d'appuis est composé. Au terme de la cérémonie, le maire a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage du matériel et a remercié Jura-Afrique Bénin et ses partenaires pour cette œuvre salubre.

2.5.3.4- Organiser une foire communale de promotion de la destination touristique Tanguiéta.

La foire communale de promotion de la destination touristique Tanguiéta a été organisée le 06 Décembre 2016. Elle a été combinée à l'atelier de collaboration et d'échanges sur les activités génératrices de revenus des femmes des communes de Tanguiéta, Cobly, Matéri et Boukombé. Cet atelier a connu la participation de près de 150 personnes dont 100 femmes, les artisans et les membres du comité de pilotage du projet et les autorités communales. Jura-Afrique Bénin a reçu l'appui de la mairie de Tanguiéta dans l'organisation de cette foire inter communale de valorisation des services locaux. Elle s'est tenue dans la salle de réunion de la maison du peuple de Tanguiéta. L'ouverture des activités de la

foire a été présidée par le président du conseil d'administration Monsieur TIANDO Modeste qui a souhaité la bienvenue aux participants et les a remercié pour avoir accepté notre invitation malgré leurs multiples occupations en ces périodes de fin d'années. Il a ensuite rappelé le cadre de la présente organisation de la foire et a félicité tous les acteurs pour leur mobilisation. Ainsi, à la suite du président, le représentant du maire M. Sali HAMIDOU IMOROU Secrétaire Général de la mairie s'est félicité de la synergie autour de l'organisation de cette foire intercommunale. La foire a fait l'objet de présentation des services et prestations locaux, exposition et vente des produits locaux, partages d'expérience entre les participants. Cette foire a été beaucoup appréciée des acteurs locaux. Elle a été également couverte par la télévision nationale ORTB et nous espérons qu'elle contribuera à coup sûr à présenter à la face du monde les potentialités dont regorge notre commune.


3. ADMINISTRATION ET GRH

3.1. Ressources humaines mobilisées

Pour la conduite de ces cinq projets, Jura-Afrique Bénin a mobilisé pour le compte de 2016 un personnel composé de 16 membres. Ce personnel est constitué de :

- personnel de coordination et de suivi des projets : il est constitué du Directeur Exécutif et de la secrétaire comptable ;
- personnel de mise en œuvre des projets : il est constitué de 4 responsables de volet, de 4 animateurs et de 2 manœuvres ;
- Personnel de soutien ou d'appui : il est constitué d'un chauffeur, de deux gardiens et d'un agent d'entretien.

Cette ressource qui constitue la direction exécutive reçoit l'appui-conseil et l'orientation du conseil d'Administration et du commissariat au compte, organes consultatifs et d'orientation, constitués en tout de 12 membres (voir organigramme).



Abréviations et Légendes

CAGF : Chargée de l'Appui aux Groupements de Femmes
 CP : Chargé de Programme
 TGRN : Technicien en Gestion des Ressources Naturelles
 ONG : Organisation Non Gouvernementale
 GVS : Ecoliers/ Jeunes déscolarisés

Subordination ↑
 Collaboration/Echanges ↔

AN : Animateurs
 TV : Technicien Vétérinaire
 S-C : Secrétaire-Caissière
 VVV : Vaccinateurs Villageois de la ville
 Col : Collaborateurs
 R-F : Responsable Financière
 M : Manoeuvre
 Appui

3.2. Fonctionnement-Administration et financement des projets 2016

Les cinq projets conduits par Jura-Afrique Bénin en 2016 ont mobilisé une enveloppe financière de cent quarante huit millions trois cent quarante six mille huit cent quatre vingt dix sept francs (148.346.897 F) CFA.

Tableau: Projets conduits par Jura-Afrique Bénin en 2016

N°	Titre des projets	Durée (Début et fin)	Zones d'intervention	Partenaires	Budget (FCFA 2016)	Observation
1	Promotion de la femme rurale dans la commune de Tanguiéta	01/01/2014 au 31/12/2016	Tanguiéta	Jura-Afrique	7.519.418	Projet finalisé
2	Formation professionnelle des jeunes	01/01/2014 au 31/12/2016	Tanguiéta, Cobly, Matéri et Boukombé	Jura-Afrique	9.672.918	Projet finalisé
3	Réhabilitation des cours d'eau et bonne gouvernance environnementale	01/01/2014 au 31/12/2016	Tanguiéta, Cobly, Matéri et Boukombé	newTree	26.913.873	Projet finalisé
4	Programme d'amélioration du revenu et de la sécurité alimentaire des familles de Cobly, Matéri et Boukombé	01/01/2014 au 31/12/2016	Cobly, Matéri et Boukombé	Iles de Paix/DGD	37.247.869	Projet finalisé
5	Veille citoyenne autour de la vision de développement local de la commune de Tanguiéta au Nord-Ouest du Bénin	15/12/2015 au 30/03/2017	Tanguiéta	Ambassade de France Jura-Afrique Bénin	26.714.964	Projet en cours
Construction de siège (PM non réalisé)						30.000.000
Total projet						98.396.124
Total Fonctionnement JAS						10.277.855
Budget global						148.346.897

4. CONCLUSION

En somme, les activités prévues au cours de l'année ont été en grande partie réalisées. Le taux global de réalisation des activités programmées est d'environ 85 %. Cette dernière année s'est beaucoup focalisée sur les actions de capitalisation des acquis et le renforcement de notre position dans la région. Nous avons accompli des pas de géants au cours de ce trimestre et Jura-Afrique Bénin est fier d'avoir conquis la confiance de ses partenaires au niveau local à travers son implication à la plupart des activités de développement. Ceci s'est traduit aussi par la participation de Jura-Afrique Bénin au sein de l'équipe de la mairie à la visite d'échange à Forbach (France) dans le cadre de la signature de la convention de Jumelage entre Tanguiéta et Forbach.

Dans cette dynamique, Jura-Afrique Bénin réitère toute sa gratitude et son engagement à tous ses partenaires techniques et financier dans le cadre de la mise en œuvre du programme 2014-2016 qui restera le plus important programme piloté par l'association depuis sa création.