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RAPPORT TECHNIQUE FINAL 
Adressé aux Programmes de Petites Subventions de CeBIOS 

 
Veuillez envoyer la version électronique des rapports à l’adresse suivante:  

 
Données de base 

 
Phase (couvrant la période de 01-09-2016 au 30-09-2017) 

 
 

          Nom et pays de l'organisation: Nature Tropicale ONG (Bénin) 
 
          Titre du projet: «Sauvegarde communautaire des tortues marines de l’Atlantique et de leurs habitats le 
long du littoral du Bénin» 
 

No du projet: __________________2016/SO3-AWAR-02/111___________________________________ 
 
Rapport présenté par (nom et position): _Joséa S. Dossou-Bodjrènou (Directeur)__________________ 
 
E-mail et n ° de téléphone: _  ntongmu@yahoo.com, _info@naturetropicale.org _ http://www.naturetropicale.org 
__, Tél.: +229 - 21333773; +229 - 21338732; +229 - 95409414, +229 - 96100837, Lot 4477 "R" YAGBE 06 BP 
1015 Akpakpa PK 3 COTONOU (République du Bénin) 
___________________________________________________________________________________ 
 
Durée totale  du projet2 et budget: 12 mois (01-09-2016 au 30-09-2017) – 8 000 EUROS 
 
 
Période couverte par ce rapport: 01-09-2016 au 30-09-2017 
 
Date et numéro du présent rapport (premier, deuxième ou troisième, etc. ...): 30 Octobre 2017 : Premier 
 
Période couverte par le rapport précédent: ** 
 
 

Catégorie du rapport: 

 Rapport 
d’avancement 

 X Rapport final 

Si le présent rapport est un rapport d’avancement, indiquez clairement 
lequel : 

1er  / 2ème  / 3ème  

 Cochez cette case si  le présent document est une version révisée du 
rapport (révision effectuée à la demande du partenaire) 

 
 
 
 
REMARQUES GENERALES:  
 
1. Essayez de ne pas dépasser 10 pages pour ce rapport.  
 
2. Nous aimerions recevoir quelques photos /vidéos / articles intéressants qui ont été faits au cours du projet. 
Envoyer la version électronique de ce rapport à   cbd-chm@naturalsciences.be et Cc à   mlsusini@naturalsciences.be et 
hdekoeijer@naturalsciences.be et directement à votre coordinateur national. Si d’autres produits (rapports, publications) qui ne peuvent 
pas être envoyés par voie électronique existent, et seulement dans ce cas,  envoyez en une version imprimée à: Marie-Lucie Susini 
Ondafe, PhD / Han De Koeijer, (CEBioS) ; OD Nature, Royal Belgian Institute of Natural Sciences; Rue Vautier 29, B-1000 Brussels, 
Belgium ; Tel: +32 (0)2 627 45 90 (office hours); +32 (0) 474 947 424, +32 498 69 25 26 (mobile) ; Fax: +32 (0)2 627 41 95 
 
 

                                                 
2 Indiquez les dates de démarrage et de fin du projet telles que déclarées dans le projet 
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I.. Introduction 

Depuis des décennies, on connaît l’importance mondiale des tortues marines qui bénéficient 
d’un suivi particulier sur la façade Américaine de l’Atlantique, mais elles sont malheureusement 
massacrées sur les côtes africaines.  
 

La prise en compte de la protection de la diversité biologique et la gestion efficiente des 
ressources naturelles constituent entre autres des conditions essentielles pour le développement 
durable. Dans ce contexte, les tortues marines sont inscrites à l'annexe I de la Convention sur la 
protection des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ou Convention de Bonn (CMS) à 
laquelle le Bénin a adhéré par le décret n° 83-204 du 31 mai 1983. Par conséquent elles ont été 
déclarées intégralement protégées par la loi n° 2002-16 du 18 Octobre 2004 portant régime de la faune 
en République du Bénin.  
 

Aussi, conformément aux recommandations de divers traités internationaux de protection de la 
faune sauvage, comme la Convention de Bonn sur la protection des espèces migratrices (CMS), la 
Convention sur la Diversité Biologique (CBD) et la Convention sur le Commerce International 
d’Espèces Menacées (CITES), des projets ont été entrepris à travers le monde en vue de donner une 
chance à la sauvegarde de ces espèces. Les initiateurs de ces projets sont confrontés à de nombreux 
problèmes parmi lesquels on peut citer: la chasse aux tortues sur les côtes, la pêche accidentelle par les 
pêcheurs locaux et étrangers, le braconnage des œufs de tortues, la perturbation des nids, la destruction 
des habitats et la pollution marine...  
 

Mais en réalité, au Bénin comme dans plusieurs pays côtiers de l’Afrique, les tortues marines 
ont fait et continuent de faire l'objet d'un prélèvement intensif et illégal par les pêcheurs et les riverains 
de la côte Atlantique du Bénin. La raison principale de cette situation est la misère des populations, 
mais aussi l’insuffisance de sensibilisation et de conscientisation des populations sur les conséquences 
d’un prélèvement abusif ; le manque de suivi technique et scientifique fait aussi partie de ce lot sans 
oublier les insuffisances graves dans l’application des règlementations en vigueur.  
 

Ainsi, depuis 1999, Nature Tropicale en collaboration avec plusieurs structures de la place et 
d’ailleurs a entrepris des actions en vue de la sauvegarde communautaire des tortues marines au Bénin. 
Chaque année durant la saison de ponte, un plan d’urgence est mis en œuvre pour le suivi des plages 
du Bénin avec la collaboration des Ecogardes, composés des bénévoles outillés pour la tâche. Les 
actions engagées ont permis d’améliorer sensiblement l’état de conservation des tortues marines au 
Bénin, mais beaucoup reste encore à faire. Depuis 2014, une nouvelle dynamique est amorcée avec des 
actions de grande communication à travers les médias radiophoniques et télévisuelles auxquelles sont 
associées les actions ardues de lutte contre la criminalité faunique conformément à la réplication du 
réseau EAGLE (Eco Activists for Governance and Law Enforcement). 
 

Selon la vision de la SPANB (Stratégie et Plan d’Action National sur la Biodiversité) 
2011-2020 «D’ici 2020, les collectivités territoriales décentralisées, l’Etat et la société civile 
s’impliquent davantage dans les actions concrètes et concertées de connaissance; de valorisation, de 
conservation et de restauration de la diversité biologique pour le développement socio-économique et 
le bien- être des populations du Bénin.»  

 
Elle prône plusieurs actions qui se rapportent aux objectifs de la conservation; il s’agit de : la 

conservation, l’utilisation durable et le partage juste et équitable des avantages. Il faudra donc amener 
les différents acteurs à mieux s’approprier cette stratégie afin de développer des actions de 
conservation de la diversité biologique. 
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C’est dans cette optique que dans le cadre du volet ‘Sensibilisation’ de la convention spécifique 
signée entre la Direction générale de la coopération au développement (DGD) et l’IRSNB, celui-ci 
désire renforcer les activités des Points focaux nationaux pour le Centre d’échange d’informations 
dans leur soutien à la mise en œuvre de la CDB. Un appel à propositions pour la sensibilisation et 
l’éducation a été lancé auprès des points focaux CHM des pays partenaires de la Belgique. Nature 
Tropicale ONG a proposé un projet intitulé «Sauvegarde communautaire des tortues marines de 
l’atlantique et de leurs habitats le long du littoral du Benin» qui a retenu l’attention et bénéficié de 
l’appui de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB) à travers CeBIOS pour des 
activités s’étalant du 1er Octobre 2016 jusqu’au 30 Septembre 2017 au plus tard. 

 
Le projet qui vise la protection des dernières populations de tortues marines qui fréquentent les 

côtes béninoises est basé sur la conscientisation des différents acteurs et surtout les communautés 
riveraines des plages et autorités locales des communes en bordure de la côte sur la sauvegarde des 
espèces menacées dont les tortues marines.  

 
Le présent rapport se propose de faire le point des activités et résultats de cette campagne de 

sensibilisation. 

II- Objectifs  

L’objectif global du projet est de contribuer à la conservation durable des dernières populations 
de tortues marines, espèces migratrices d’importance internationale qui fréquentent la côte Atlantique 
du Bénin pendant la saison de ponte et les écosystèmes dont elles dépendent avec l’appui des 
communautés locales tout en contribuant à la réduction de la pauvreté. 

De façon spécifique, il s’agit de faire des riverains et utilisateurs locaux des services de la mer 
côtière, des partenaires de confiance dans la gestion durable des tortues marines au Bénin. Dans ce 
cadre, il revient à : 

 Elever le niveau de conscience environnementale du grand public sur les menaces qui pèsent 
sur les tortues marines au Benin;  

 Assurer la préservation communautaire des tortues marines dans les villages côtiers d’intérêts 
du littoral du Bénin (en accompagnant les communautés locales (Eco-gardes) dans leurs efforts 
de sauvegarde et de l’utilisation rationnelle de la diversité biologique en général et des tortues 
marines, espèces particulièrement menacées sur le littoral du Bénin) en particulier. 

III- Groupes cibles   

La communauté cible du projet est composée des populations riveraines du littoral du Bénin qui 
mesure environ 125 km et s’étant de la frontière Nigériane à l'Est (Sèmè - Kraké) à la frontière 
Togolaise à l'Ouest (Hillacondji). Il s’agit des pêcheurs et autres communautés riveraines du littoral 
des communes de Sèmè, Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah et Grand-Popo. Pour donner une base 
solide aux acquis du projet, les autorités locales de ces communes seront également sensibilisées. 
 
IV- Méthodologie adoptée 
 La mise en œuvre de ce projet a privilégié une démarche participative, dynamique et interactive 
avec les différents acteurs.  Ainsi, elle a nécessité : 

­ l’élaboration des outils de sensibilisation (dépliants, posters, panneaux et films 
documentaires sur les tortues marines);  

­ des visites de terrain, réunions d’échanges et séances de sensibilisation des populations sur 
le terrain; 

­ des projections audiovisuelles pour la conscientisation communautaire;  
­ des concertations avec l’équipe technique du projet ; 
­ des prises de contact avec les autorités communales ; 
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­ des plaidoyers à l’endroit des conseils communaux 
­ des présentations PowerPoint.   

 
4.1- Phase préparatoire 

Pour mener à bien ce projet, Nature Tropicale ONG a développé une série d’activités: 

 la définition des termes de références avant la rencontre de chaque catégorie d’acteurs pour une 
meilleure compréhension et une harmonisation des points de vue de l’équipe sur le travail; 

 l’élaboration d’un dépliant d’information et d’un poster sur les tortues marines  

 la réalisation de film thématique devant appuyer les rencontres avec les autorités locales des 
communes d’intervention et les communautés riveraines des plages. 

 
4.2- Formation technique de l’équipe de terrain 

Les membres de l’équipe technique ont reçu une petite formation pratique sur:  

 la stratégie et la méthodologie d’intervention de Nature Tropicale ONG sur le terrain ; 
 la technique de conscientisation des communautés locales sur la gestion durable des espèces 

menacées ; les tortues marines en particulier ;  
 la méthodologie de mise en œuvre des activités du projet sur le terrain avec les communautés 

locales. 

Au cours de cette formation, un cadrage sur la mise en œuvre des différentes activités du projet 
a eu lieu en vue d’harmoniser les points de vue sur le déroulement des travaux sur le terrain. Elle a 
permis de mieux comprendre les tâches assignées aux membres de l’équipe et surtout de s’imprégner 
des particularités d’intervention nécessitant les techniques audiovisuelles développées par Nature 
Tropicale ONG.  
 
4.3- Elaboration des outils de sensibilisation 

Des outils de sensibilisation ont été élaborés tout en tenant compte de l’objectif visé par ce 
projet et des résultats à atteindre. Ces outils ont été élaborés de manière à impacter les populations 
pauvres riveraines des plages et qui dépendent de ces dernières. Il s’agit de:  

1. Dépliants sur tortues marines 
2. Posters pour l’atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités des autorités locales et 

administratives sur les espèces migratrices en générale, la biologie et la sauvegarde des tortues 
marine en particulier ; 

3. Documentaires audiovisuels sur les tortues marines et le développement local. 
4. Panneaux de sensibilisation implantés sur les sites d’intervention. 
5. Confection des t-shirts pour la sensibilisation dans les zones d’intervention. 

 
4.4- Matériels utilisés 
Pour mener à bien ces séances de sensibilisation, les matériels suivants ont été utilisés : 
 Projecteur vidéo et Ecran; 
 Ordinateurs portables; 
 Système d’alimentation électrique 220 V mobile (Solaire); 
 Enceinte acoustique pour sonorisation; 
 Spots et documents vidéos sur DVD; 
 Appareils photographiques numériques ;  
 Caméra vidéo pour reportage; 
 Extraits des textes réglementaires relatifs aux questions à traiter; 
 Panneau géant métallique de sensibilisation;  
 Bacs hors-sol pour les bébés tortues;  
 Guide juridique sur la loi faunique au Bénin. 
 Posters et dépliants sur les espèces menacées au Bénin en particulier les tortues marines  
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4.5- Moyens humains 

- Equipe de la mission composée de:  
 

 Marie DJENGUE DOSSOU B 
 Pierre ADANNON 
 Rodrigue ASSOGBA 
 Danielle SOSSOU 
 Odette  SOVOESSI 
 Emilienne AHOTON  

 Josias MADOGOTCHA 
 Josea S. DOSSOU-BODJRENOU 
 Ecogardes et dignitaires dans chaque 

zone d’intervention (Sèmè, Cotonou, 
Abomey-Calavi, Ouidah et Grand-
Popo)  

 
4.6- Moyens logistiques 

o Moyens de déplacement sur les sites (Véhicules) 
o Hébergement pour l’équipe de terrain 
o Restauration pour l’équipe 

Dans le cadre de la réalisation de ces séances de sensibilisation, il n’est pas prévu le paiement 
des perdiems mais des frais de déplacements aux participants, un rafraichissement à la fin de la séance. 
Il est tout de même assuré le paiement des forfaits (crédits téléphones) aux éco-gardes ayant appuyé 
l’organisation de la séance.  
 
4.7- Phase de terrain 
 Lieux de rencontre 

Les plages et sites d’intervention des éco-gardes ont servi de cadres pour l’organisation des 
séances de sensibilisation. Le choix du lieu de rencontre a tenu compte des propositions motivées des 
personnes contactées au niveau de chaque localité. 
 
 Mobilisation des populations 

Pour mobiliser le plus de personnes que possible, il est fait recours aux éco-gardes de chaque 
localité qui sont bien connus pour leur dynamisme et leur popularité dans la localité.  

 
 Dispositions Particulières 

 
En plus de ces rencontres organisées par les éco-gardes de chaque localité, lors de la phase de 

collecte des coordonnées géographiques des plages de ponte par l’équipe de mise en œuvre du projet, 
tous les pêcheurs rencontrés ont été systématiquement sensibilisés et ont reçu chacun un dépliant.   
 
V- Déroulement 

Conformément aux objectifs à atteindre, plusieurs activités ont été développées dans la cadre 
de la mise en œuvre de ce projet. 
 

Tout d’abord, un atelier de lancement a été organisé à Cotonou et a réuni toutes les parties 
prenantes constituées des représentants des mairies des cinq communes bordières des côtes ; du 
Ministère en charge de l’environnement ; du  réseau CHM Bénin ; de la Fédération Nationale des 
Pêcheurs marins et continentaux ; des ONGs ; des forces de l’ordre (commissariats, gendarmerie, 
forestiers, marins) ; du Ministère en charge de l’agriculture et des pêches et de l’Elevage, du Ministère 
en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Cet atelier de lancement a servi de cadre 
pour élever la conscience environnementale de ces acteurs et faire toucher du doigt chaque acteur son 
rôle dans la sauvegarde de la biodiversité, en particulier les tortues marines dans le cas présent.  
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A la suite de cet atelier, la fête nationale des tortues marines a été organisée à Grand-Popo avec 
une mobilisation de plus de 500 participants et plus de 3000 adeptes de Vodoun ont été touchés et 
certains ont lâché les bébés tortues. Grâce aux activités de cette fête, plus de 30% de la population de 
cette commune sont impactées. En plus de cette fête, des actions ponctuelles de sensibilisation ont 
aussi été menées sur les  
plages de Cotonou et Grand-
Popo par l’équipe lors de la 
collecte des coordonnées 
GPS des sites de nidification. 
En effet, pendant cette 
collecte, tous les pêcheurs 
rencontrés sont 
systématiquement 
sensibilisés et des dépliants 
sont mis à leur disposition. 
Pour atteindre le plus de 
personnes que possible, les 
éco-gardes ont été mis à 
contribution pour servir de 
relais dans leurs localités respectives.  

 
A cet effet, un recyclage a été organisé à leur endroit à Cotonou et Grand- Popo et a réuni les 

éco-gardes des cinq communes qui bordent les côtes (Sèmè, Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, 
Grand-Popo). Pour accompagner les éco-gardes, des équipements ont été mis à leur disposition pour la 
sécurisation des nids ainsi que les bébés tortues avant leur lâcher en mer. 

 
Une autre action déterminante est la pose des panneaux géants de sensibilisation sur les plages 

de Cotonou et Grand-Popo qui continueront à porter le message même à la phase du projet.    
Les médias ont aussi été mis à contribution pour la diffusion des actions menées dans le cadre de ce 
projet pour permettre d’atteindre les populations n’ayant pas bénéficiées des différentes séances de 
sensibilisation. 
 

Pour la durabilité du projet, en plus des centres d’incubation aménagés chez les éco-gardes, 
deux mini-centres d’éducation environnementale sont aménagés pour recevoir le grand-public. 
 

Pour la durabilité du projet, des centres d’incubation ont été aménagés au profit des Eco-gardes 
à Cotonou et à Grand-Popo. Les actions doivent se poursuivre afin que ces mini-centres continuent 
dans le temps à l’éducation environnementale au profit du grand-public et surtout la sauvegarde des 
tortues, des œufs et le développement de l’écotourisme.  
 
VI- Résultats obtenus  
Les résultats atteints dans le cadre de ce projet sont : 
 La conscience environnementale des autorités locales et administratives est renforcée ; 
 Les différentes parties prenantes sont sensibilisées et connaissent leurs rôles dans la sauvegarde 

des tortues marines ; 
 La treizième édition de la fête des tortues marines a été organisée  
 Les éco-gardes sont formés et équipés ; 
 Cinq panneaux géants de sensibilisation sont implantés sur les plages ; 
 Trois centres d’incubation sont aménagés ; 
 10 bacs-hors sol de 2000 litres et 1200 litres ont été mis à la disposition des Eco-gardes pour 

garder les bébés tortues   
 2 000 dépliants et deux posters sont réalisés et diffusés ; 
 Un film documentaire est réalisé et diffusé. 
 Des émissions radiophoniques et télévisuelles sur les espèces menacées ont été réalisées  
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 Diffusion des informations sur les tortues marines dans le réseau CHM 
 Une visite de supervision a été organisée. 

VII- Recommandations 
A l’issu de ce projet mis en œuvre par Nature Tropicale ONG et en raison des intérêts pour la 

sauvegarde de nos ressources naturelles au Bénin, les recommandations suivantes sont faites :  
 Renforcer le partenariat entre les autorités communales et les ONG spécialisées pour des 

actions de conscientisation des communautés locales sur la gestion durable des ressources 
naturelles en générale, les tortues marines en particulier ;  

 Organiser des séances de sensibilisation à grande échelle pour atteindre le plus grand nombre 
d’acteurs aussi bien les communautés locales, les forestiers, les pêcheurs et autres… 

 Mettre en place un programme d’éducation environnementale axé sur les ressources marines au 
niveau scolaire et universitaire,  

 Mettre en place un programme de renforcement des capacités et d’accompagnement des 
communautés proches des différentes plages de ponte sur le développement des alternatives 
respectueuses de l’environnement ; 

 Accompagner les communautés locales pour le reboisement participatif des plages ;  
 Accompagner les communautés locales pour le nettoyage des plages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants à l’Atelier de formation des parties prenantes  
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Compte rendu à partir du cadre logique faisant partie de votre proposition de projet 
approuvée.  
Essayez de ne pas dépasser 6 pages pour la section3 de ce rapport. 
3a. Compte rendu d’Objectif / Résultat / Activité  
Suggestions pratiques pour rendre compte dans ce tableau: 

- Option 1: Assurez-vous que le tableau contient le même nombre de lignes que votre cadre logique, ensuite copiez- collez les  
colonnes « objectif », « résultat « et « activité » dans le tableau Word. 

- Option 2: Option 2: Copiez-collez les colonnes « objectif », « résultat » et « activité » à partir  du cadre logique dans un nouveau 
fichier Excel et puis nommez les deux colonnes suivantes de la même manière que dans le tableau ci-dessous. 

 

Objectifs du Projet  Résultats du Projet   Activités Quels progrès ont été 
accomplis eu égard à 
chaque objectif ou 
résultat? 
Veuillez décrire également 
les expériences 
remarquables dans 
l’exécution des ACTIVITES 
(pertinence, niveau 
d'enthousiasme, 
rebondissements 
inattendus, etc.) 

Dans le cas où une 
ACTIVITE a été changée  
ou différée, veuillez 
indiquer l’alternative que 
vous  proposez. 

Objectif:  
contribuer à la 
conservation 
durable des 
dernières 
populations de 
tortues marines, 
espèces 
migratrices 
d’importance 
internationale qui 
fréquentent la 
côte Atlantique du 
Bénin pendant la 
saison de ponte et 
les écosystèmes 
dont elles 
dépendent avec 
l’appui des 
communautés 
locales tout en 
participant et 
contribuant à la 
réduction de la 
pauvreté.  
 
Conscientiser  les 
populations 
riveraines des 
plages du Bénin 
sur  l’importance 
des espèces 
menacées, cas des 
tortues marines et 
les actions utiles 
pour la 
sauvegarde et la 
valorisation de ces 
espèces. 
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OBS01 : Elever le 
niveau de 
conscience 
environnementale 
des autorités 
locales et 
administratives 
sur la gestion 
rationnelle des 
tortues marines 

R1 : Forte 
coopération des 
autorités locales et 
administratives pour 
la préservation des 
ressources côtières 
en général, des 
tortues marines en 
particulier  
 

Activité1.1 : 
Renforcer les 
connaissances et 
compétences des 
autorités locales et 
administratives sur 
les espèces 
migratrices en 
général, et sur la 
biologie et la 
conservation des 
tortues marines en 
particulier 

 
o 40 agents assermentés et 
autorités locales formés sur 
les textes de lois et 
conventions en vigueur au 
Bénin  
 
Les agents formés ont pris 
le relai de propager 
l’information  
 

30% des autorités locales 
et administratives ont 
coopéré pour la 
préservation des 
ressources marines 

30% des communes 
côtières intègrent la 
problématique des 
tortues marines dans leur 
planification 

OBS02 : Assurer la 
préservation 
communautaire 
des tortues 
marines dans les 
villages côtiers 
d’intérêts du 
littoral du Bénin 

R2 : La conscience 
des populations sur 
l’importance des 
ressources marines 
en général, des 
tortues marines en 
particulier s’est 
accrue 

Activité2.1 : 
Organiser 02 
campagnes 
d’information et de 
sensibilisation des 
communautés 
côtières du Bénin 
sur les mesures de 
protection des 
tortues marines  

Deux campagnes 
d’information ont été 
organisées sur tout le 
littoral du Bénin et en 
particulier dans les 
Communes de Sèmè, 
Cotonou, Abomey Calavi,  
Ouidah et Grand-Popo 

02 campagnes 
d'information et de 
sensibilisation organisée 
au profit du grand public 
sur le littoral (pêcheurs, 
riverains, établissements 
scolaires) 

05 communes côtières 
couvertes (autorités 
administratives et 
communales  les 
communautés côtières 

  Activité2.2 : 
Réaliser 02 
panneaux  géants,  
01 poster et 2000 
dépliants de 
sensibilisation sur 
les tortues marines 
au Bénin 

5 panneaux, 2 posters et 
2000 dépliants ont été 
réalisés et distribués sur le 
terrain 

 
02 panneaux  géants ; 01 
poster et 2000 dépliants 
réalisés et diffusés 

  Activité 2.3 : 
Produire et diffuser 
01 émission 
télévisuelle (BB24) 
sur les ressources 
marines et les 
tortues marines en 
particulier au Bénin 

Film documentaire sur les 
tortues marines réalisé et 
diffusé sur la télévision et  
des émissions 
radiophoniques sur les 
tortues marines ont été 
animées 

01 émission télévisuelle 
produite et diffusée  

05 interviews réalisées et 
diffusées sur les 
télévisions 

Plus de  20 000 auditeurs 
et téléspectateurs 
sensibilisés par des 
canaux de télévisions et 
les radios locales  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité2.4 : 
Organiser la 
treizième Edition de 
la fête nationale des 
tortues marines au 
Bénin 

La treizième édition a été 
bien organisée et cela a 
suscité l’adhésion des 
autorités locales et 
administratives pour 
sensibiliser les populations 
sur l’importance de la 
présence de ces espèces 
Plusieurs bébés tortues ont 
été libérés en présence des 
autorités locales et 
administratives, des 

Une fête nationale des 
tortues organisée 

250 personnes 
participent à la fête du 8 
Janvier 2017 

3 000 personnes visitent  
l’exposition  du 10 Janvier 
2017 à Grand-Popo 

Au moins 3 000 visiteurs 
(adeptes des religions 
traditionnelles - Vodoun, 
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R3 : Le 
fonctionnement des 
comités de 
sauvegarde des 
tortues marines et 
des clubs 
environnementaux 
est amélioré 
 

 

touristes étrangers et 
nationaux et les 
communautés locales et 
des jeux ont été organisés 
au profit de ces espèces. 
Le 10Janvier a été célébré 
avec un lâché symbolique 
des tortues marines en 
présence du maire de la 
commune les dignitaires 
venus de différentes zones, 
des adeptes des cultes 
vodoun les journalistes et 
les communautés locales  

écotouristes, autorités 
administratives et locales) 
qui participent à la fête 
des dignitaires 
traditionnels du 10 
Janvier visitent le stand 
d’exposition des 
écogardes sur les tortues 
marines  

200 personnes 
participent au lâcher 
symbolique des bébés 
tortues  

 Activité3.1 : 
Aménager deux 
mini-centres pilotes 
d’éducation 
environnementale 
sur les tortues 
marines (espaces 
d’incubation des 
œufs de tortues 
marines et de 
lâchers des bébés 
en mer sur les sites 
de ponte) 

10 bacs d’un volume de 
2000 L et 1200 L chacun 
ont été installés sur les 
sites de pontes des tortues 
marines pour recueillir les 
œufs de tortues et les 
bébés tortues pendant la 
période de ponte de ces 
espèces  

 
02 espaces d'incubation 
des œufs de tortues 
marines et de bébés 
installés sur des sites de 
ponte 

  

Activité 3.2 : Mettre 
en place un système 
d’informations 
géographiques au 
niveau des sites 
d’intérêt des 
tortues marines du 
Bénin et les 
données publiées 
sur le site de CHM 
et du GBIF 

Le système d’information 
est disponible sur CHM, le 
site de NTONG, sur 
YouTube sur Facebook et 
aussi publié sur WhatsApp 
et les réseaux sociaux  
Les capacités des comités 
de sauvegarde et des clubs 
environnementaux sur la 
biologie et la conservation 
des tortues marines ont été 
renforcées. Un plan de 
surveillance des plages 
pour la protection des 
tortues, des œufs et des 
bébés avec l’appui des 
écogardes a été mis en 
place.  
 
 
Assurer la sauvegarde des 
tortues marines par 
baguage, mensuration et 
lâcher des bébés en mer  
Organiser la surveillance 
des tortues en mer côtière 
(itinéraire de migration) 
avec l’appui des pêcheurs 
artisanaux et des chalutiers  
 

 

Un système d’information 
géographique disponible  

Données et articles 
publiés sur les sites de 
CHM et du GBIF, du 
Nature Tropicale ONG 

5 comités de surveillance 
des plages renforcés  
 30 Ecogardes formés et 
équipés 
 60 Ecovolontaires 
renforcés dans les écoles 
côtières pour participer 
aux actions des 
écogardes.  
 
Un  mécanisme de 
soutien durable aux 
activités des écogardes  a 
été mis en œuvre en vue 
de la durabilité de leurs 
actions de protection des 
tortues marines 
Un plan de surveillance 
est mis en place 
 20 Ecogardes participent 
à la sauvegarde des 
tortues marines sur tout 
le littoral du Bénin 
 Les Ecogardes et 
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écovolontaires 
consacrent 4 mois à  
la sauvegarde des tortues 
marines sur tout le littoral 
du Bénin 

 Voyage  de 
supervision  

Nous avons organisé deux 
jours de voyages de 
supervisions sur le terrain 

 

***… 
 

 
VII- Conclusion 
 
           Depuis plus de deux décennies déjà, Nature Tropicale œuvre pour la sauvegarde communautaire 
de la biodiversité, les tortues marines en particulier sur tout le littoral du Bénin et dans la sous-région 
Ouest-Africaine. Très engagée auprès des communautés locales, les actions ont porté sur la 
sensibilisation et la conscientisation, et ont conduit à l’institution d’une Fête Nationale des tortues 
marines par les éco-gardes.  
 

La mise en œuvre du volet ‘Sensibilisation’ du projet «Sauvegarde communautaire des tortues 
marines de l’Atlantique et de leurs habitats le long du littoral du Benin» appuyé par différents 
partenaires sont la Direction générale de la coopération au développement (DGD) et l’Institut Royal 
des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB) à travers CeBIOS a été une occasion exceptionnelle de 
renforcer les actions de sensibilisation et de conscientisation des parties prenantes sur la nécessité de 
sauvegarder et de valoriser les ressources naturelles côtière au Bénin.  

 
L’ambition étant de concilier la sauvegarde de la biodiversité et développement local à travers 

la valorisation écotouristique de cette dernière. 
 
Les actions engagées ont bien permis d’élever le niveau de conscience environnementale du 

grand public sur les menaces qui pèsent sur les tortues marines au Benin; d’assurer la préservation 
communautaire des tortues marines dans les villages côtiers d’intérêts du littoral du Bénin (en 
accompagnant les communautés locales (Eco-gardes) dans leurs efforts de sauvegarde et de 
l’utilisation rationnelle de la diversité biologique en général et des tortues marines, espèces 
particulièrement menacées sur le littoral du Bénin). Ces actions doivent se poursuivre avec comme 
priorités, la mise en place des centres d’éducation environnementale avec un accent particulier sur les 
tortues marines et autres ressources naturelles; la sensibilisation et conscientisation du grand-public sur 
la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles ; les appuis aux éco-gardes sur le terrain; 
la promotion des activités alternatives génératrices de bénéfices au niveau communautaire; et la 
promotion d’une application plus effective des textes et lois en la matière des Biens Publics Mondiaux 
(BPM). 
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VIII- ANNEXES 

ANNEXES N°1 : Photos des activités réalisées  
ANNEXES N°2 : Article sur la Formation des autorités et recyclage des Ecogardes 
ANNEXES N°3 : Article sur la Fête des Tortues marines 2017 
ANNEXES N°4 : Rapport de suivi / Evaluation   
ANNEXES N°5 : Film documentaire sur les tortues marines au Bénin  
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PLADOYER EN FAVEUR DE LA SAUVEGARDE COMMUNAUTAIRE DES TORTUES 

MARINES DE LA COTE ATLANTIQUE AFRICAINE ET DE LEURS HABITATS LE LONG 
DU LITTORAL DU BENIN 

Volet : SENSIBILISATION DES POPULATIONS COTIERES ET AUTRES ACTEURS SUR LA SAUVEGARDE 
DES ESPECES MENACEES : CAS DES TORTUES MARINES 

ALBUM PHOTOS DES ACTVITES 
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Observation des tortues vertes juvéniles au Sanctuaire de Donatein, 

Libération des bébés tortues olivâtres au Sanctuaire de Donatein, Cotonou
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FETE NATIONALE DES TORTUES 2017 A GRAND-POPO 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Caravane de la fête des tortues marines  

Séance de sensibilisation aux 
participants  

Bébés tortues  obtenus par les Ecogardes 
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Jeux  concours  à la fête  

Remise de cadeaux aux gagnants des  jeux 
concours 
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Sensibilisation des participants 

Visite des bacs des tortues marines 

Concertation avec les comités des pêcheurs 
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Installation d’une paque à HILLACONDJI 

Séance d’information et de recyclage des pêcheurs et Eco gardes  à Cotonou 

Tortue verte récupérée chez les pêcheurs 
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Matériels pour garder les bébés tortues 

Sensibilisation et libération d’une tortue olivâtre  
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Prise de mensuration pour la tortue 
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